

議第九十号

岐阜希望が丘特別支援学校第二期建築工事及び障害者用体育館建築工事の
請負契約の変更について

岐阜希望が丘特別支援学校第二期建築工事及び障害者用体育館建築工事の請負契約（平成二十八年三月議第六十四号議決）中「一、五四二、二四〇、〇〇〇円」を「一、六六三、七九一、〇五一円」に変更するものとする。

平成三十年六月十九日提出

岐阜県知事 古田 肇