

平成 3 0 年 第 3 回 岐 阜 県 議 会 定 例 会

条 例 そ の 他 議 案

関 係 資 料

平成 3 0 年 6 月 2 0 日

目 次

議第 8 9 号関係	1
------------	---

めいほうトンネル第1期工事の請負契約の変更について

県土整備部道路建設課

工 事 名：公共 防災・安全交付金事業 (仮称) めいほうトンネル第1期工事

工事場所：郡上市明宝小川^{おがわ}～同市明宝畑佐^{はたき} 地内

工事概要： 本工事は、主要地方道金山明宝線のうち、郡上市明宝小川^{おがわ}～同市明宝畑佐^{はたき}までの隘路、線形不良区間の解消を行う事業であり、雨量通行規制区間の解消や災害時にも有効に機能するネットワークの確保を行うと共に観光交流や産業振興に資する道路事業である。

本工事は、平成26年度から平成30年度までの5ヶ年で(仮称) めいほうトンネルの一部を新設施工するものである。

工事内容：トンネル工(トンネル全体延長1,653m)

施工延長 850m 内空断面積 43.8 m^2

道路幅員(全幅員) 5.5(7.0)m

契 約 先：大日本・TSUCHIYA・木越特定建設工事共同企業体

工 期：平成27年3月19日より平成31年3月20日限り(約48ヶ月)

予定価格：1,995,656,400円(税込)

契約金額：1,900,800,000円(税込)

変更金額：1,738,638,000円(税込)

変更理由：掘削残土の運搬費の減少等に伴い、契約金額を減額するもの。

位 置 図

