

## 平成15年度岐阜県における公共事業の再評価結果について

～公共事業の効率的な執行と透明性の一層の向上を目指して～

岐阜県では、公共事業の効率的な執行とその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、平成10年度から新たに再評価システムを導入しました。

このシステムは、事業採択後一定期間を経過して未着工の事業や、事業採択後長期間経過して継続中の事業等について再評価を行い、必要に応じて事業の見直しや今後の対応方針の検討を行うもので、この決定にあたっては、学識経験者や県民の代表で構成された第三者機関である「岐阜県事業評価監視委員会」の意見を聞き、その意見を尊重することとなっています。

なお、市町村が事業主体となっている公共事業の再評価についても、市町村長からの依頼により、県が設置する「岐阜県事業評価監視委員会」で対応方針等の審議ができることとなっています。

今年度は、県事業、市町村事業併せて70事業について再評価を実施し、その対応方針（原案）等について、7月から9月にかけて委員会で審議が行われ、意見等が出されました。

この度、岐阜県及び関係市町村では、委員会から出された意見等を踏まえ、事業の継続等の対応方針を次のように決定しました。

### 再評価の結果（概要）

#### 1 再評価を実施した箇所数

|       |      |         |          |      |
|-------|------|---------|----------|------|
| 県事業   | 50箇所 | 〔 基盤整備部 | 建設管理局所管  | 30箇所 |
|       |      |         | 都市整備局所管  | 4箇所  |
|       |      |         | 農山村整備局所管 | 16箇所 |
| 市町村事業 | 20箇所 |         |          |      |
| 合計    | 70箇所 |         |          |      |

#### 事業別内訳

| 区分       | 県事業    |       | 市町村事業  | 合計 |
|----------|--------|-------|--------|----|
|          | 国庫補助事業 | 県単独事業 | 国庫補助事業 |    |
| 道路事業     | 5      |       |        | 5  |
| 河川事業     | 2      |       | 1      | 3  |
| ダム事業     | 2      |       |        | 2  |
| 砂防事業     | 1      |       |        | 1  |
| 街路事業     | 1      |       |        | 1  |
| 都市公園事業   | 2      | 1     | 1      | 4  |
| 下水道事業    |        |       | 8      | 8  |
| 農業農村整備事業 | 3      | 1     | 1      | 5  |
| 林道事業     | 1      | 1     | 9      | 20 |
| 治山事業     | 1      |       |        | 1  |
| 合計       | 48     | 2     | 20     | 70 |

#### 2 再評価を実施した理由

| 理由                             | 事業数 |
|--------------------------------|-----|
| 事業採択後5年間を経過した後も未着工の事業          | 0   |
| 事業採択後一定期間（5年間～10年間）を経過して継続中の事業 | 70  |

### 3 再評価の視点

- (1) 事業の進捗状況
- (2) 事業を巡る社会経済情勢等の変化
- (3) 事業採択時の費用対効果分析の要因の変化
- (4) コスト縮減や代替案立案等の可能性

### 4 再評価の実施結果

| 対応方針   | 県事業 | 市町村事業 | 計  |
|--------|-----|-------|----|
| 中止     | 0   | 0     | 0  |
| 見直して継続 | 0   | 0     | 0  |
| 継続     | 50  | 20    | 70 |
| 合計     | 50  | 20    | 70 |

#### 岐阜県事業評価監視委員会での審議

##### 1 委員会の構成

- 委員数 13名  
委員長 河村三郎 岐阜大学名誉教授  
委員構成
- |        |    |
|--------|----|
| 学識経験者  | 3名 |
| 経済界関係  | 5名 |
| 地方自治関係 | 2名 |
| その他    | 3名 |

##### 2 委員会の審議方法

- (1) 各事業の目的、現状及び再評価の視点を説明(事業主体)
- (2) 再評価実施箇所の現地調査
- (3) 審議、質疑応答
- (4) 意見、提案等

##### 3 委員会の開催状況

###### (1) 第1回委員会

日時：平成15年7月11日(金) 14:00~16:30

場所：全建総連厚生会館 5階「大会議室」

議事内容：再評価実施箇所概要説明

現地調査先の選定

再評価実施箇所詳細審議

都市公園事業 4箇所

###### (2) 第2回委員会【現地調査】

日時：平成15年7月18日(金) 9:30~16:30

調査箇所：

道路改築事業【国道248号】(関市西田原・倉知地内)

治水ダム建設事業【内ヶ谷ダム】(大和町内ヶ谷地内)

###### (3) 第3回委員会

日時：平成15年7月30日(水) 13:30~16:30

場所：全建総連厚生会館 5階「大会議室」

議事内容：再評価実施箇所詳細審議

ダム事業 1箇所

河川事業 21箇所

- (4) 第4回委員会  
 日 時：平成15年8月20日(水) 13:15~16:15  
 場 所：全建総連厚生会館 5階「大会議室」  
 議事内容： 再評価実施箇所詳細審議  
           河川事業                  2箇所  
           下水道事業              8箇所
- (5) 第5回委員会  
 日 時：平成15年8月28日(木) 13:15~16:15  
 場 所：全建総連厚生会館 5階「大会議室」  
 議事内容： 再評価実施箇所詳細審議  
           道路事業                  5箇所  
           砂防事業                  1箇所  
           街路事業                  1箇所  
           農業農村整備事業      3箇所
- (6) 第6回委員会  
 日 時：平成15年9月5日(金) 13:15~16:15  
 場 所：全建総連厚生会館 5階「大会議室」  
 議事内容： 再評価実施箇所詳細審議  
           林道事業                  11箇所
- (7) 第7回委員会  
 日 時：平成15年9月17日(水) 13:15~16:15  
 場 所：岐阜県シンクタンク庁舎 5階「大会議室」  
 議事内容： 再評価実施箇所詳細審議  
           農業農村整備事業      2箇所  
           林道事業                  9箇所  
           ダム事業                  1箇所  
           治山事業                  1箇所

#### 4 審議結果

審議の結果は「意見書」としてまとめられ、岐阜県知事に建議されました。

##### <総括意見>

別に掲げる「岐阜県事業評価監視委員会運営要領第2条第4項」に基づく事業主体からの報告(3事業)を了承する。

審議した別に掲げる67事業の再評価は適正に実施されていることを確認し、事業主体の対応方針(原案)を了承する。

##### <事業別意見>

###### ダム事業

- ・ 工事の長期化によるコスト増を防ぐため、工事期間の短縮に努められたい。(治水ダム建設事業・内ヶ谷ダム)
- ・ 関係住民への種々の説明を十分行い、より一層県民協働型で進められたい。(治水ダム建設事業・内ヶ谷ダム)

###### 街路事業

名鉄新岐阜駅とJR岐阜駅を連絡通路でつなぐよう検討されたい。

(岐阜駅周辺連続立体交差事業・名鉄名古屋本線)

###### 都市公園事業

都市公園の管理運営については、時代の要請に的確に応えるため、民間のノウハウを積極的に取り入れ、利用者ニーズの把握に努めるとともに、無駄を排し効率的な運営を行うよう工夫されたい。

林道事業  
事業費の変動幅を小さくするため、採択時には可能な限り事前調査を実施されたい。

再評価実施結果（詳細）

岐阜県及び関係市町村は、岐阜県事業評価監視委員会から出された意見等を踏まえ、各事業の対応方針を次のとおり決定しました。

なお、委員会から、対応方針（原案）に対する意見のほか、事業の進め方等についての意見も出されており、それについても次のとおり対応します。

1 総括

意見：別に掲げる「岐阜県事業評価監視委員会運営要領第2条第4項」に基づく事業主体からの報告（3事業）を了承する。

対応方針：報告した3事業は、「継続」します。

意見：審議した別に掲げる67事業の再評価は適正に実施されていることを確認し、事業主体の対応方針（原案）を了承する。

対応方針：審議を受けた67事業は、「継続」します。

2 事業別

(1) 「岐阜県事業評価監視委員会運営要領第2条第4項」に基づく報告事業

河川事業（河川課所管分）

・県事業（2）

| 事業名        | 路線名、河川名<br>地区名、排水区名 | 箇所名<br>(市町村名) | 採択<br>年度 | 完成<br>年度 | 対応<br>方針 |
|------------|---------------------|---------------|----------|----------|----------|
| <補助事業>     |                     |               |          |          |          |
| 広域一般河川改修事業 | 坂本川                 | 中津川市          | S 5 7    | H 1 9    | 了承       |
| 広域一般河川改修事業 | 千旦林川                | 中津川市          | S 6 3    | H 1 6    | 了承       |

ダム事業（水資源課所管分）

・県事業（1）

| 事業名      | 路線名、河川名<br>地区名、排水区名 | 箇所名<br>(市町村名) | 採択<br>年度 | 完成<br>年度 | 対応<br>方針 |
|----------|---------------------|---------------|----------|----------|----------|
| <補助事業>   |                     |               |          |          |          |
| 河川総合開発事業 | 丹生川ダム               | 丹生川村          | H 1      | H 2 4    | 了承       |

## (2) 再評価事業

## 道路事業 (道路建設課所管分)

## ・県事業 (5)

| 事業名    | 路線名、河川名<br>地区名、排水区名 | 箇所名<br>(市町村名) | 採択<br>年度 | 完成<br>年度 | 対応<br>方針 |
|--------|---------------------|---------------|----------|----------|----------|
| <補助事業> |                     |               |          |          |          |
| 道路改築事業 | 国道257号(馬瀬・萩原バイパス)   | 萩原町～馬瀬村       | S48      | H18      | 継続       |
| 道路改築事業 | 国道303号(川上・八草バイパス)   | 坂内村           | S61      | H18      | 継続       |
| 道路改築事業 | 国道248号(平和バイパス)      | 多治見市          | H6       | H16      | 継続       |
| 道路改築事業 | 国道248号(太田バイパス)      | 美濃加茂市～関市      | S51      | H18      | 継続       |
| 道路改築事業 | 国道248号(関バイパス)       | 関市            | H6       | H20      | 継続       |

## 河川事業 (河川課所管分)

## ・県事業 (20)

| 事業名          | 路線名、河川名<br>地区名、排水区名 | 箇所名<br>(市町村名)                     | 採択<br>年度 | 完成<br>年度 | 対応<br>方針 |
|--------------|---------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| <補助事業>       |                     |                                   |          |          |          |
| 広域基幹河川改修事業   | 杭瀬川                 | 大垣市・池田町                           | S25      | H27      | 継続       |
| 広域基幹河川改修事業   | 相川                  | 大垣市・養老町<br>垂井町                    | S31      | H27      | 継続       |
| 広域基幹河川改修事業   | 泥川                  | 大垣市・養老町<br>垂井町                    | S51      | H25      | 継続       |
| 広域基幹河川改修事業   | 可児川                 | 可児市・御嵩町                           | S34      | H20      | 継続       |
| 広域基幹河川改修事業   | 水門川                 | 大垣市                               | S36      | H28      | 継続       |
| 広域基幹河川改修事業   | 中之江川                | 大垣市                               | S50      | H22      | 継続       |
| 広域基幹河川改修事業   | 犀川                  | 瑞穂市・真正町                           | S47      | H50      | 継続       |
| 広域基幹河川改修事業   | 長良川                 | 岐阜市・関市<br>美濃市                     | S54      | H35      | 継続       |
| 広域基幹河川改修事業   | 津保川                 | 関市                                | H1       | H20      | 継続       |
| 広域基幹河川改修事業   | 武儀川                 | 山県市<br>武芸川町                       | S40      | H18      | 継続       |
| 広域基幹河川改修事業   | 桑原川                 | 羽島市                               | S55      | H23      | 継続       |
| 広域基幹河川改修事業   | 大江川                 | 海津町                               | S56      | H18      | 継続       |
| 広域基幹河川改修事業   | 土岐川                 | 土岐市・瑞浪市                           | S49      | H27      | 継続       |
| 広域一般河川改修事業   | 管瀬川                 | 谷汲村                               | H1       | H20      | 継続       |
| 広域基幹河川改修事業   | 鳥羽川                 | 岐阜市・山県市                           | S48      | H33      | 継続       |
| 広域基幹河川改修事業   | 石田川                 | 岐阜市・山県市                           | S52      | H35      | 継続       |
| 広域基幹河川改修事業   | 荒田川                 | 岐阜市                               | S40      | H30      | 継続       |
| 広域基幹河川改修事業   | 板屋川                 | 岐阜市・本巣町                           | S43      | H22      | 継続       |
| 広域一般河川改修事業   | 伊自良川                | 岐阜市・山県市                           | S45      | H23      | 継続       |
| 総合治水対策特定河川事業 | 境川                  | 岐阜市・羽島市<br>各務原市<br>岐南町・笠松町<br>柳津町 | S63      | H23      | 継続       |

・市町村事業（１）

| 事業名        | 路線名、河川名<br>地区名、排水区名 | 箇所名<br>(市町村名) | 採択<br>年度 | 完成<br>年度 | 対応<br>方針 |
|------------|---------------------|---------------|----------|----------|----------|
| <補助事業>     |                     |               |          |          |          |
| 都市基盤河川改修事業 | 新荒田川                | 岐阜市           | S 6 1    | H 2 5    | 継続       |

ダム事業（水資源課所管分）

・県事業（１）

| 事業名      | 路線名、河川名<br>地区名、排水区名 | 箇所名<br>(市町村名) | 採択<br>年度 | 完成<br>年度 | 対応<br>方針 |
|----------|---------------------|---------------|----------|----------|----------|
| <補助事業>   |                     |               |          |          |          |
| 治水ダム建設事業 | 内ヶ谷ダム               | 大和町           | S 5 8    | H 3 2    | 継続       |

意見： 工事の長期化によるコスト増を防ぐため、工事期間の短縮に努められたい。  
関係住民への種々の説明を十分行い、より一層県民協働型で進められたい。

対応方針： 治水ダム建設事業（内ヶ谷ダム）については、工事期間の短縮も含め、一層のコスト縮減に努めます。

当事者会議及び地域懇談会での説明を通じ、より一層の県民協働型で進めるよう努力します。

砂防事業（砂防課所管分）

・県事業（１）

| 事業名      | 路線名、河川名<br>地区名、排水区名 | 箇所名<br>(市町村名) | 採択<br>年度 | 完成<br>年度 | 対応<br>方針 |
|----------|---------------------|---------------|----------|----------|----------|
| <補助事業>   |                     |               |          |          |          |
| 地すべり対策事業 | 南垣外                 | 瑞浪市           | S 6 0    | H 2 0    | 継続       |

街路事業（都市整備課所管分）

・県事業（１）

| 事業名           | 路線名、河川名<br>地区名、排水区名 | 箇所名<br>(市町村名) | 採択<br>年度 | 完成<br>年度 | 対応<br>方針 |
|---------------|---------------------|---------------|----------|----------|----------|
| <補助事業>        |                     |               |          |          |          |
| 岐阜駅周辺連続立体交差事業 | 名鉄名古屋本線             | 岐阜市           | H 1 1    | H 2 8    | 継続       |

意見： 名鉄新岐阜駅とJR岐阜駅を連絡通路でつなぐよう検討されたい。

対応方針： 岐阜駅周辺連続立体交差事業（名鉄名古屋本線）については、現在、交通結節点の再編、交流機能の強化を図るため、岐阜市においてJR岐阜駅北口広場の再整備を進めております。その中で両駅間を結ぶ歩行者デッキの整備を、今年度より実施することとしております。

都市公園事業（公園緑地課所管分）

・県事業（３）

| 事業名      | 路線名、河川名<br>地区名、排水区名 | 箇所名<br>(市町村名) | 採択<br>年度 | 完成<br>年度 | 対応<br>方針 |
|----------|---------------------|---------------|----------|----------|----------|
| <補助事業>   |                     |               |          |          |          |
| 都市公園整備事業 | 花フェスタ記念公園           | 可児市           | S 5 9    | H 1 6    | 継続       |
| 都市公園整備事業 | 平成記念公園              | 美濃加茂市         | H 6      | H 1 9    | 継続       |
| <県単独事業>  |                     |               |          |          |          |
| 都市公園整備事業 | 世界淡水魚園              | 川島町           | H 8      | H 1 6    | 継続       |

・市町村事業（１）

| 事業名      | 路線名、河川名<br>地区名、排水区名 | 箇所名<br>(市町村名) | 採択<br>年度 | 完成<br>年度 | 対応<br>方針 |
|----------|---------------------|---------------|----------|----------|----------|
| <補助事業>   |                     |               |          |          |          |
| 都市公園整備事業 | 朝倉公園                | 垂井町           | S 4 9    | H 1 9    | 継続       |

意見：都市公園の管理運営については、時代の要請に的確に応えるため、民間のノウハウを積極的に取り入れ、利用者ニーズの把握に努めるとともに、無駄を排し効率的な運営を行うよう工夫されたい。

対応方針： 県事業

時代の要請、利用者のニーズを的確に受け止めるため、アンケート調査などを適宜行うとともに、民間ノウハウを取り入れた「公設民営」や「アウトソーシング」などの方式を実施し、また、ボランティア組織と協力しあう「県民協働」によるプログラム展開を行うことによって、無駄のない効率的な運営を行うよう努力します。

市町村事業

時代の要請、利用者のニーズ等を的確に受け止めるため、各種アンケート調査などを適宜行うとともに、町内外における各種団体・ボランティア組織などと連携を図り、多種多様なプログラムを展開することにより、無駄のない効率的な運営を行うよう努力します。

下水道事業（上下水道課所管分）

・市町村事業（８）

| 事業名                              | 路線名、河川名<br>地区名、排水区名              | 箇所名<br>(市町村名) | 採択<br>年度 | 完成<br>年度 | 対応<br>方針 |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------|----------|----------|----------|
| <補助事業>                           |                                  |               |          |          |          |
| 公共下水道事業<br>公共関連特定環境保全公<br>共下水道事業 | 八幡中央処理区<br>八幡中央第1分区              | 八幡町           | H 6      | H 2 5    | 継続       |
| 特定環境保全公共下水道<br>事業                | 白鳥処理区                            | 白鳥町           | H 6      | H 2 0    | 継続       |
| 特定環境保全公共下水道<br>事業                | 高鷲処理区                            | 高鷲村           | H 6      | H 2 0    | 継続       |
| 特定環境保全公共下水道<br>事業                | 津保川第1排水区<br>詰田川第1排水区<br>詰田川第2排水区 | 富加町           | H 6      | H 2 5    | 継続       |
| 特定環境保全公共下水道<br>事業                | 福岡処理区                            | 福岡町           | H 6      | H 2 2    | 継続       |
| 特定環境保全公共下水道<br>事業                | 明智処理区                            | 明智町           | H 6      | H 1 8    | 継続       |
| 特定環境保全公共下水道<br>事業                | 竹原処理区                            | 下呂町           | H 6      | H 2 6    | 継続       |
| 特定環境保全公共下水道<br>事業                | 宇津江処理区                           | 国府町           | H 6      | H 2 5    | 継続       |

農業農村整備事業（農地整備室所管分）

・県事業（3）

| 事業名                 | 路線名、河川名<br>地区名、排水区名 | 箇所名<br>(市町村名) | 採択<br>年度 | 完成<br>年度 | 対応<br>方針 |
|---------------------|---------------------|---------------|----------|----------|----------|
| <補助事業>              |                     |               |          |          |          |
| 県営かんがい排水事業          | 宇留生地区               | 大垣市           | H 1 0    | H 1 9    | 継 続      |
| 経営体育成基盤整備事業         | 羽島中部地区              | 羽島市           | H 9      | H 1 7    | 継 続      |
| 県営中山間地域総合農地<br>防災事業 | 大久手地区               | 中津川市          | H 1 0    | H 1 6    | 継 続      |

農業農村整備事業（農村環境室所管分）

・県事業（1）

| 事業名                | 路線名、河川名<br>地区名、排水区名 | 箇所名<br>(市町村名) | 採択<br>年度 | 完成<br>年度 | 対応<br>方針 |
|--------------------|---------------------|---------------|----------|----------|----------|
| <県単独事業>            |                     |               |          |          |          |
| 県営ふるさと農道緊急整<br>備事業 | 湯けむり下呂地区            | 下呂町           | H 5      | H 1 9    | 継 続      |

・市町村事業（1）

| 事業名          | 路線名、河川名<br>地区名、排水区名 | 箇所名<br>(市町村名) | 採択<br>年度 | 完成<br>年度 | 対応<br>方針 |
|--------------|---------------------|---------------|----------|----------|----------|
| 補助事業         |                     |               |          |          |          |
| 農業集落排水統合補助事業 | 富士地区                | 国府町           | H 1 0    | H 1 6    | 継 続      |

林道事業（森林整備室所管分）

・県事業（11）

| 事業名                         | 路線名、河川名<br>地区名、排水区名 | 箇所名<br>(市町村名)             | 採択<br>年度 | 完成<br>年度 | 対応<br>方針 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| <補助事業>                      |                     |                           |          |          |          |
| 森林居住環境整備事業                  | 揖北線                 | 久瀬村、藤橋村                   | H 2      | H 3 4    | 継 続      |
| 森林居住環境整備事業・ふ<br>るさと林道緊急整備事業 | 大谷～大栃線              | 板取村、八幡町                   | S 4 8    | H 2 5    | 継 続      |
| 森林居住環境整備事業・ふ<br>るさと林道緊急整備事業 | 中美濃線                | 美濃市、洞戸村<br>美並村、八幡町<br>板取村 | H 1      | H 2 0    | 継 続      |
| 森林居住環境整備事業                  | 白尾～鷺見線              | 白鳥町、高鷺村                   | H 2      | H 2 5    | 継 続      |
| 森林居住環境整備事業                  | 二間手～水沢上線            | 明宝村                       | H 4      | H 2 4    | 継 続      |
| 森林居住環境整備事業・ふ<br>るさと林道緊急整備事業 | 加茂東線                | 白川町、東白川<br>村、付知町          | H 5      | H 2 4    | 継 続      |
| 森林居住環境整備事業・ふ<br>るさと林道緊急整備事業 | 三森山線                | 中津川市、岩村<br>町、上矢作町         | H 5      | H 2 5    | 継 続      |
| 森林居住環境整備事業・ふ<br>るさと林道緊急整備事業 | 恵北東線                | 川上村、付知町<br>福岡町            | H 5      | H 2 5    | 継 続      |
| 森林居住環境整備事業                  | 洞～数河線               | 古川町、宮川村                   | S 6 1    | H 2 2    | 継 続      |
| 森林居住環境整備事業                  | 宮谷～明ヶ谷線             | 国府町、上宝村                   | H 3      | H 2 5    | 継 続      |
| 森林居住環境整備事業・ふ<br>るさと林道緊急整備事業 | 下呂～萩原線              | 萩原町、下呂町                   | S 6 2    | H 2 5    | 継 続      |

・市町村事業（9）

| 事業名        | 路線名、河川名<br>地区名、排水区名 | 箇所名<br>(市町村名) | 採択<br>年度 | 完成<br>年度 | 対応<br>方針 |
|------------|---------------------|---------------|----------|----------|----------|
| 補助事業       |                     |               |          |          |          |
| 森林環境保全整備事業 | 大井～能郷線              | 根尾村           | H 1 0    | H 2 2    | 継 続      |
| 森林居住環境整備事業 | 新穂～品又線              | 坂内村           | H 3      | H 1 8    | 継 続      |
| 森林居住環境整備事業 | 宮奥支線                | 美並村           | H 1      | H 1 7    | 継 続      |
| 森林居住環境整備事業 | アツラ線                | 白鳥町           | H 1 0    | H 2 1    | 継 続      |
| 森林環境保全整備事業 | 権現線                 | 八百津町          | H 4      | H 1 7    | 継 続      |
| 森林環境保全整備事業 | 木曾谷線                | 加子母村          | H 4      | H 1 8    | 継 続      |
| 森林居住環境整備事業 | 駄吉線                 | 朝日村           | H 4      | H 1 8    | 継 続      |
| 森林環境保全整備事業 | 森安～万波線              | 宮川村           | S 6 0    | H 2 5    | 継 続      |
| 森林居住環境整備事業 | 大平線                 | 春日村           | H 4      | H 1 6    | 継 続      |

意 見：事業費の変動幅を小さくするため、採択時には可能な限り事前調査を実施されたい。

対応方針：林道事業については、事業の実施にあたって事前調査の精度を高め、事業費の変動幅を小さくするよう努めます。

治山事業（森林保全室所管分）

・県事業（1）

| 事業名    | 路線名、河川名<br>地区名、排水区名 | 箇所名<br>(市町村名) | 採択<br>年度 | 完成<br>年度 | 対応<br>方針 |
|--------|---------------------|---------------|----------|----------|----------|
| <補助事業> |                     |               |          |          |          |
| 復旧治山事業 | 水沢上                 | 明宝村           | H 3      | H 2 1    | 継 続      |