

# 平成13年度岐阜県における公共事業の再評価結果について

～公共事業の効率的な執行と透明性の一層の向上を目指して～

岐阜県では、公共事業の効率的な執行と透明性の一層の向上を図るため、平成10年度より新たな再評価システムを導入しました。

このシステムは、事業採択後一定期間を経過しても未着工の事業や、事業採択後長期間経過して継続中の事業等について再評価を行い、必要に応じて事業の見直しや今後の対応方針の検討を行うもので、この決定にあたっては学識経験者や県民の代表で構成された第三者機関である「岐阜県事業評価監視委員会」の意見を聞き、その意見を尊重することとなっています。

なお、市町村が事業主体となっている公共事業の再評価についても、市町村長からの依頼により、県が設置する「岐阜県事業評価監視委員会」で対応方針等の審議が出来ることとなっています。

今年度は、県事業、市町村事業併せて30事業について再評価を実施し、7月から9月に掛けて委員会で審議のうえ、意見等を頂きました。

今回、その結果を踏まえ、岐阜県及び関係市町村が事業の継続、中止、休止等の対応方針を次のように決定しました。

## I 再評価の結果（概要）

### 1 再評価を実施した箇所数

県事業	21箇所
基盤整備部	建設管理局所管 3箇所
農山村整備局所管	18箇所
市町村事業	9箇所
合計	30箇所

### 事業別内訳

	県事業		市町村事業	合計
	国庫補助事業	県単独事業	国庫補助事業	
道路事業	1			1
河川事業	1			1
砂防事業	1			1
下水道事業			5	5
農業農村整備事業	12		1	13
治山事業	3			3
林道事業	2	1	3	6
合計	20	1	9	30

### 2 再評価を実施した理由

理由	事業数
事業採択後5年間を経過した後も未着工の事業	0
事業採択後一定期間（5年間～10年間）を経過して継続中の事業	30

### 3 再評価の視点

- ① 事業の進捗状況
- ② 事業を巡る社会経済情勢等の変化
- ③ 事業採択時の費用対効果分析の要因の変化
- ④ コスト縮減や代替案立案等の可能性

### 4 再評価の実施結果

対応方針	県事業	市町村事業	計
中止	0	0	0

休 止	0	0	0
見直して継続	1	0	1
継 続	2 0	9	2 9
合 計	2 1	9	3 0

## II 岐阜県事業評価監視委員会での審議

### 1 委員会の構成

委員数	13名
委員長	河村三郎 岐阜大学名誉教授
委員構成	学識経験者 3名
	経済界関係 5名
	地方自治関係 2名
	その他 3名

### 2 審議の方法

- ① 各事業の目的と現状及び再評価の視点を説明（事業主体）
- ② 再評価実施箇所の現地調査（岐阜県事業評価監視委員会）
- ③ 審議、質疑応答（岐阜県事業評価監視委員会）
- ④ 意見、提案等（岐阜県事業評価監視委員会）

### 3 開催状況

#### （1）第2回岐阜県事業評価監視委員会

日 時：平成13年7月19日（木） 13：15～16：30  
 場 所：県議会議事堂東棟 3階「執行部控室」  
 議事内容：○再評価実施箇所概要説明  
 ○現地調査先の選定

公共道路改築事業（本巣町日当地内）  
 地域防災対策総合治山事業（春日村六合地内）  
 県営かんがい排水事業（羽島市福寿町地内）

#### （2）第3回岐阜県事業評価監視委員会〔現地調査〕

実 施 日：平成13年7月26日（木） 10：00～16：30  
 会 場：概要説明 岐阜総合庁舎 3階「大会議室」  
 揖斐総合庁舎 5階「大会議室」  
 調査箇所 公共道路改築事業（本巣町日当地内）  
 地域防災対策総合治山事業（春日村六合地内）  
 県営かんがい排水事業（羽島市福寿町地内）

#### （3）第4回岐阜県事業評価監視委員会

日 時：平成13年8月2日（木） 13：15～16：30  
 場 所：全建総連厚生会館 5階「大会議室」  
 議事内容：○再評価実施箇所詳細審議

道路事業 1箇所  
 治山事業 3箇所  
 林道事業 6箇所

#### （4）第5回岐阜県事業評価監視委員会

日 時：平成13年8月28日（火） 13：15～16：30  
 場 所：全建総連厚生会館 5階「大会議室」  
 議事内容：○再評価実施箇所詳細審議

河川事業 1箇所  
 下水道事業 5箇所  
 農業農村整備事業 3箇所

#### （5）第6回岐阜県事業評価監視委員会

日 時：平成13年9月25日（火） 13：15～16：30  
 場 所：岐阜県水産会館 2階「中会議室」  
 議事内容：○再評価実施箇所詳細審議

砂防事業 1箇所  
 農業農村整備事業 10箇所

4 審議結果

審議の結果は、「意見書」としてまとめられ、岐阜県知事に建議されました。

〈総括意見〉

- 各事業の再評価は適正に実施されていることを確認し、事業主体の対応方針を了承する。
- 事業の実施に当たっては、早期に投資効果が発現できるよう、優先順位を考慮するなどして事業の促進を図られたい。

III 再評価実施結果（詳細）

岐阜県事業評価監視委員会から頂いた意見等を踏まえ、岐阜県及び関係市町村は各事業の対応方針を以下のとおり決定しました。

なお、対応方針案に対する意見とは別に岐阜県事業評価監視委員会から事業の進め方等についても意見を頂いており、それについても以下のとおり対応していきます。

1 総括

意見： 各事業の再評価は適正に実施されていることを確認し、事業主体の対応方針を了承する。

対応方針： 各事業毎の対応方針のとおりに

意見： 事業の実施に当たっては、早期に投資効果が発現できるよう、優先順位を考慮するなどして事業の促進を図られたい。

対応方針： 事業の緊急度等優先順位を十分に踏まえ、優先順位の高いものへ集中投資を図ることにより、早期に投資効果が発現できるよう努力します。

特に、道路事業においては、部分供用を積極的に行い、早期投資効果の発現に努めます。

また、既存施設等の利用等によりコスト縮減を図ります。

2 事業別

○道路事業（道路建設課）

・県事業

事業名	路線名、河川名 地区名、排水区 名	箇所名 (市町村名)	採択 年度	完成 年度	対応方針
〈補助事業〉					
公共道路改築事業	国道157号 (日当・平野バ イパス)	根尾村、 本巣町	H4	H16	継続

○河川事業（河川課）

・県事業

事業名	路線名、河川名 地区名、排水区 名	箇所名 (市町村名)	採択 年度	完成 年度	対応方針
〈補助事業〉					
公共広域基幹河川改修事業	久々利川	可児市	H4	H18	継続

○砂防事業（砂防課）

・県事業

事業名	路線名、河川名	箇所名			

事業名	地区名、排水区名	(市町村名)	採択年度	完成年度	対応方針
〈補助事業〉					
公共通常砂防事業	滝山谷	八幡町	H 4	H 1 5	継続

○下水道事業（上下水道課）

・市町村事業

事業名	路線名、河川名 地区名、排水区名	箇所名 (市町村名)	採択年度	完成年度	対応方針
〈補助事業〉					
公共下水道事業	関ヶ原処理区	関ヶ原町	H 4	H 2 5	継続
公共下水道事業	湯之島処理区	下呂町	H 4	H 2 3	継続
特定環境保全公共下水道事業	苗木処理区	中津川市	H 4	H 2 2	継続
特定環境保全公共下水道事業	武芸川処理区	武芸川町	H 4	H 1 7	継続
特定環境保全公共下水道事業	蛭川処理区	蛭川村	H 4	H 2 7	継続

○農業農村整備事業（農山村整備政策課）

・県事業

事業名	路線名、河川名 地区名、排水区名	箇所名 (市町村名)	採択年度	完成年度	対応方針
〈補助事業〉					
県営農村活性化住環境整備事業	廿原地区	多治見市	H 8	H 1 4	継続
県営中山間地域農村活性化総合整備事業	飛騨川上流地区	朝日村、 久々野町、 高根村	H 8	H 1 4	継続

・市町村事業

事業名	路線名、河川名 地区名、排水区名	箇所名 (市町村名)	採択年度	完成年度	対応方針
〈補助事業〉					
農業集落排水事業	日吉南部地区	瑞浪市	H 8	H 1 4	継続

○農業農村整備事業（農地整備課）

・県事業

事業名	路線名、河川名 地区名、排水区名	箇所名 (市町村名)	採択年度	完成年度	対応方針
〈補助事業〉					
県営ほ場整備事業	室原地区	養老町	H 8	H 1 4	継続
県営ほ場整備事業	田鶴・境地区	南濃町	H 8	H 1 6	継続
県営農林地一体開発整備パイロット事業	本谷地区	高鷲村	H 3	H 1 6	継続

県営広域営農団地農道整備事業	飛騨東部地区	高山市、久々野町、朝日村、丹生川村、高根村	H 3	H 2 1	継続
県営広域営農団地農道整備事業	郡上南部地区	八幡町、大和町、白鳥町、高鷲村、美並村、明宝村、和良村	H 8	H 3 1	事業計画を見直して継続 (他事業で建設又は計画の道路を利用することにより事業計画を見直し、早期完成を目指す)
県営一般農道整備事業	鯉ヶ平地区	中津川市	H 3	H 1 6	継続
県営一般農道整備事業	牧野地区	美濃加茂市	H 8	H 1 7	継続
県営かんがい排水事業	桑原地区	羽島市	H 8	H 1 7	継続
県営ため池等整備事業	為真地区	白鳥町	H 8	H 1 4	継続
県営農村環境整備事業 (水環境整備型)	椈の湖地区	福岡町、坂下町	H 8	H 1 6	継続

○治山事業 (治山林道課)

・県事業

事業名	路線名、河川名 地区名、排水区 名	箇所名 (市町村 名)	採択 年度	完成 年度	対応方針
〈補助事業〉					
地域防災対策総合治山事業	六合地区	春日村	H 8	H 1 7	継続
地域防災対策総合治山事業	岩井谷地区	高山市	H 8	H 1 6	継続
復旧治山事業	前山地区	中津川市	H 8	H 2 2	継続

○林道事業 (治山林道課)

・県事業

事業名	路線名、河川名 地区名、排水区 名	箇所名 (市町村名)	採択 年度	完成 年度	対応方針
〈補助事業〉					
森林保全整備事業 (林道開設 普通)	時山～多賀線	上石津町	H 8	H 1 8	継続
森林保全整備事業 (林道開設 広域)	尾城山線	白川町、東白川村、加子母村	H 8	H 2 7	継続
〈県単独事業〉					
ふるさと林道緊急整備事業	和良・明宝線	和良村、明宝村	H 8	H 1 7	継続

・市町村事業

事業名	路線名、河川名 地区名、排水区 名	箇所名 (市町村名)	採択 年度	完成 年度	対応方針
〈補助事業〉					

森林保全整備事業 (林道開設 普通)	椿野～はじかみ 線	高富町、 美山町	H 8	H 1 6	継続
森林保全整備事業 (林道開設 普通)	下土線	関ヶ原町	H 8	H 2 2	継続
森林保全整備事業 (林道開設 普通)	今村線	国府町	H 8	H 1 8	継続



[岐阜県ホームページへ](#)

[工事検査課インデックスへ](#)