

大飯発電所3号機の定期検査開始について

2024年2月8日
関西電力株式会社

大飯発電所3号機（加圧水型軽水炉 定格電気出力118万キロワット、定格熱出力342万3千キロワット）は、2024年2月10日から約3ヶ月の予定で第20回定期検査を実施します。

定期事業者検査を実施する主な設備は、次のとおりです。

原子炉本体
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
原子炉冷却系統施設
計測制御系統施設
放射性廃棄物の廃棄施設
放射線管理施設
原子炉格納施設
その他発電用原子炉の附属施設

以上

<添付資料>

大飯発電所3号機 第20回定期検査の概要



大飯発電所3号機 第20回定期検査の概要

1. 主要工事等

- (1) 高感度型主蒸気管モニタ他取替工事 (図-1 参照)
電子部品の製造中止等に伴う保守性向上の観点から、放射線管理施設プロセスモニタリング設備のうち高感度型主蒸気管モニタ(4台)および同モニタが接続されている放射線監視装置信号処理盤(1面)を取り替えます。
- (2) 加圧器安全弁取替工事 (図-2 参照)
加圧器安全弁の気密性を維持するための定期的なシート面の手入れ(摺り合わせ)により、弁座シート面の厚さが減少したため、予防保全の観点から弁一式を取り替えます。

2. 設備の保全対策

- (2次系配管の点検等) (図-3 参照)
当社の定めた「2次系配管肉厚の管理指針」に基づき、2次系配管701箇所(主要点検部位:207箇所、その他部位:494箇所)について超音波検査(肉厚測定)を実施します。
また、過去の点検において減肉傾向が確認された部位2箇所および配管取替作業時の作業性を勘案した部位8箇所の合計10箇所を耐食性に優れたステンレス鋼の配管に取り替えます。

3. 燃料集合体の取替え

燃料集合体全数193体のうち73体を取り替える予定です。
(うち、60体は新燃料集合体)

4. 今後の予定

原子炉起動、臨界:2024年4月上旬
調整運転開始:2024年4月上旬
本格運転再開:2024年5月上旬

なお、定期検査の作業工程については、別紙を参照ください。

以上

大飯発電所3号機 第20回定期検査の作業工程

別紙

2024年2月10日から以下の作業工程で実施します。




図-1 高感度型主蒸気管モニタ他取替工事

工事概要

電子部品の製造中止等に伴う保守性向上の観点から、放射線管理施設プロセスモニタリング設備のうち高感度型主蒸気管モニタ※¹（4台）および同モニタが接続されている放射線監視装置信号処理盤※²（1面）を取り替えます。

- ※1：蒸気発生器伝熱管から1次冷却材の漏えいが発生した場合に早期に検知すべく、主蒸気管での放射線量の上昇を高感度で検出するモニタ。（各蒸気発生器（計4台）の主蒸気管に1台ずつ設置）
- ※2：放射線量を計測するモニタから送られる電気信号を線量当量率等に変換し表示させる処理盤。
また、線量当量率等の上昇を検知した際には、警報を発信させる装置。
放射線監視装置信号処理盤は6面あり、残り5面は次回定検で取替予定。

概要図





図-2 加圧器安全弁取替工事

工事概要

加圧器安全弁の気密性を維持するための定期的なシート面の手入れ（摺り合わせ）により、弁座シート面の厚さが減少したため、予防保全の観点から弁一式を取り替えます。

概要図



加圧器安全弁概略図




図-3 2次系配管の点検等

点検概要

合計701箇所について超音波検査（肉厚測定）を実施します。


○ 2次系配管肉厚の管理指針に基づく超音波検査（肉厚測定）部位

	「2次系配管肉厚の管理指針」 の点検対象部位	今回点検実施部位
主要点検部位	1, 298	207
その他部位	1, 230	494
合計	2, 528	701

工事概要図

過去の点検において減肉傾向が確認された部位2箇所および配管取替時の作業性を勘案した部位8箇所の合計10箇所を耐食性に優れたステンレス鋼の配管に取り替えます。

<系統別概要図>



【取替理由】

①過去の点検で減肉傾向が確認されているため計画的に取り替える箇所
炭素鋼 ⇒ ステンレス鋼 2箇所

②配管取替時の作業性を勘案して取り替える箇所
炭素鋼 ⇒ ステンレス鋼 8箇所

[合計10箇所]