

議第49号

加茂高等学校第1棟建築工事の請負契約の変更について

建築工事の請負変更契約を締結するもの

【変更理由】労務費及び資材費の上昇等に伴い、契約金額を変更するもの

■加茂高等学校第1棟建築工事（供用開始：令和8年1月予定）

（当初議決：令和6年7月議第86号）

【契約の概要】

- (1) 契約金額 現行契約金額 1,485,000,000円（税込）
変更後契約金額 1,521,584,900円（税込）
（36,584,900円 増額）
- (2) 契約の相手方 ぎけん くりやま 岐建・栗山・ワタケン特定建設工事共同企業体
 <代表構成員> 岐建株式会社（大垣市西崎町二丁目46番地）
 <構成員> 株式会社栗山組（加茂郡坂祝町酒倉2008番地）
 <構成員> 株式会社ワタケン・ホーム（美濃加茂市新池町一丁目8番8号）
- (3) 工事の場所 ほんごうちょう 美濃加茂市本郷町 地内
- (4) 工事の概要 <新築>

第1棟	鉄筋コンクリート造3階建	延べ面積	3,851.22㎡
昇降口	鉄骨造平屋建	延べ面積	127.08㎡
渡り廊下（西）	鉄骨造2階建	延べ面積	147.82㎡
渡り廊下（東）	鉄骨造2階建	延べ面積	135.27㎡
渡り廊下（南）	アルミニウム合金造平屋建	延べ面積	57.93㎡
自転車置場	アルミニウム合金造平屋建（計10棟）	延べ面積	257.40㎡
倉庫	鉄骨造平屋建	延べ面積	30.00㎡
灯油庫	コンクリートブロック造平屋建	延べ面積	9.00㎡
- (5) 工事の期間 令和6年7月4日から令和7年11月14日まで（約16か月）

