

第3期岐阜県障がい者総合支援プラン策定スケジュール（案）

年度	令和元年度			令和2年度											
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
策定過程	策定方針検討			素案策定							計画案策定			策定	
協議会	障害者施策推進協議会 R1 第2回（2/14） ・プラン策定方針について										障害者施策推進協議会 R2 第1回（9月） ・プラン骨子案について		障害者施策推進協議会 R2 第2回（12月） ・プラン素案について		障害者施策推進協議会 R2 第3回（2月） ・プラン最終案について
懇話会	障がい者総合支援懇話会 R1 第2回（2/19） ・プラン策定方針について										障がい者総合支援懇話会 R2 第1回（9月） ・プラン骨子案について		障がい者総合支援懇話会 R2 第2回（12月） ・プラン素案について		障がい者総合支援懇話会 R2 第3回（2月） ・プラン最終案について
意見聴取 （団体） （県民） （市町村）				← 各障がい者団体等からの意見聴取 （社会参加推進センター加盟32団体）				← 各障がい者団体等との調整				← パブリックコメントの実施 （インターネットによる計画案公表）			
				← 有識者からの意見聴取 （施策推進協議会学識経験者）											
								市町村課長会議 （9月）				↔ 市町村への意見照会			
実態調査				← 実態調査の実施 ・障害児者支援施設入所者・待機者状況調査 ・障がい福祉に関するアンケート調査（県政モニター）				↔ 見込量照会の実施 ・市町村への障害福祉サービス見込量等の照会 ※見込量等の変更有無の確認（12～1月）							
議会対応								県議会 厚生環境委員会 （10月） ・策定方針の説明				県議会 厚生環境委員会 （3月） ・プラン最終案の説明			