

令和 7 年第 4 回岐阜県議会定例会

条例その他議案

関 係 資 料

令和 7 年 9 月 1 9 日

## 目 次

議 第 1 0 6 号 関 係 . . . . .	1
議 第 1 0 7 号 関 係 . . . . .	2
議 第 1 0 8 号 関 係 . . . . .	3
議 第 1 0 9 号 関 係 . . . . .	5

# 新愛岐大橋上部工事の請負契約について

県土整備部道路建設課

工 事 名：公共 地域連携推進事業（地方道路改築分）

（一）扶桑各務原線（仮称）新愛岐大橋（A1－P3間）上部工事

工事場所：愛知県丹羽郡扶桑町小淵 地内

工事概要：一般県道扶桑各務原線（新愛岐道路）は、愛知県丹羽郡扶桑町小淵から岐阜県各務原市鵜沼大伊木町に至る延長約1.8kmの高規格道路である。本路線は、一級河川木曽川渡河部の交通混雑の緩和、岐阜県と愛知県の交流強化を目的としており、高規格道路岐阜南部横断ハイウェイの一部に位置づけられている。

本工事は、木曽川を渡河する（仮称）新愛岐大橋のA1－P3間の上部工の製作・架設を行うものである。

工事内容：橋梁上部工

（仮称）新愛岐大橋（A1－P3間）（鋼3径間連続合成細幅箱桁橋）

橋長：162.0m 幅員：11.5～14.5m


製作・架設工 N＝1式

工 期：契約日 から 令和10年3月21日まで（約30ヶ月）

予定価格：1,647,323,700円（税込）

契約金額：1,564,200,000円（税込）

契約の相手方：瀧上・篠田特定建設工事共同企業体



ながらがわしんきょう

## 長良川新橋下部工事の請負契約について

県土整備部道路建設課

工 事 名：公共 防災・安全交付金（改築）事業 （一）<sup>おおがきこうなん</sup>大垣江南線  
（仮称）長良川新橋下部工事（P5、P6）

工事場所：羽島市<sup>おぐま</sup>小熊町外栗野地内

工事概要：一般県道大垣江南線は、岐阜県大垣市から愛知県江南市に至る延長約7.4kmの幹線道路である。本事業は、一級河川長良川渡河部の交通混雑の緩和、物流の効率化・産業振興の推進、災害時に有効に機能するネットワーク確保を目的としている。

本工事は、長良川及び犀川等を渡河する（仮称）長良川新橋の下部工事のうち、P5橋脚、P6橋脚の整備を行うものである。

工事内容：橋梁下部工

P5橋脚 N=1基

P6橋脚 N=1基


工 期：契約日 から 令和11年3月19日まで（約42ヶ月）

予定価格：2,421,788,600円（税込）

契約金額：2,365,000,000円（税込）

契約の相手方：<sup>ぎけん</sup>岐建・<sup>つ</sup>TSUCHIYA<sup>ち</sup>特定建設工事共同企業体

## 位 置 図



国土地理院地図



# 新愛岐大橋下部工事の請負契約の変更について

県土整備部道路建設課

工 事 名：公共 地域連携推進事業（地方道路改築分）

(一) 扶桑各務原線 (仮称) <sup>しんあいぎ</sup>新愛岐大橋下部工事 (P 4 ~ P 6)

工事場所：愛知県丹羽郡扶桑町小湫<sup>にわ ふそう おぶち</sup> 地内

工事概要：一般県道扶桑各務原線（新愛岐道路）は、愛知県丹羽郡扶桑町小湊から岐阜県各務原市鵜沼<sup>うぬま</sup>大伊木町に至る延長約 1.8 km の高規格道路である。本路線は、一級河川木曾川丹渡河部の交通混雑の緩和、岐阜県と愛知県の交流強化を目的としており、高規格道路岐阜南部横断ハイウェイの一部に位置づけられている。

本工事は、木曽川を渡河する(仮称)新愛岐大橋の下部工のうち、P4橋脚からP6橋脚の整備を行うものである。

工事内容：橋梁下部工

P 4 ~ P 6 橋脚 N = 3 基

工 期：令和6年10月10日 から 令和8年3月19日まで（約17ヶ月）


契約の相手方： だいにほん いちかわ おうけん 大日本・市川・横建特定建設工事共同企業体

当初契約額：1,090,100,000円（税込）


変更契約額：1,120,000,200円(税込) (29,900,200円増)

変更理由：仮設盛土により工事用スペースを造成する計画としていた箇所が、契約後に一部浸食されていたことから、その分、河川内の土砂による仮設盛土が増加した。


また、増加した仮設盛土を撤去するにあたり、河川管理者より、仮設盛土に利用した土砂は河川内の土砂であることから、広く敷きならすよう条件が出され、広範囲にわたり運搬する必要が生じたため、契約金額を増額する。




# 平 面 図



# 側 面 図



# 変 更 内 容





## 加茂高等学校第1棟建築工事の請負契約の変更について

都市建築部公共建築課

建築工事の請負変更契約を締結するもの

【変更理由】労務費及び資材費の上昇並びに設計変更に伴い、契約金額を増額するもの（工事請負契約約款第26条第6項（インフレスライド条項））

## ■加茂高等学校第1棟建築工事（供用開始：令和8年1月予定）

（当初議決：令和6年7月議第86号及び令和7年3月議第49号変更議決）

## 【契約の概要】

- (1) 契約金額 現行契約金額 1,521,584,900円（税込）  
 変更後契約金額 1,557,606,600円（税込）  
 （36,021,700円 増額）
- (2) 契約の相手方 ぎけん くりやま 岐建・栗山・ワタケン特定建設工事共同企業体  
 <代表構成員>岐建株式会社（大垣市西崎町二丁目46番地）  
 <構成員> 株式会社栗山組（加茂郡坂祝町酒倉2008番地）  
 <構成員> 株式会社ワタケン・ホーム（美濃加茂市新池町一丁目8番8号）
- (3) 工事の場所 ほんごうちょう 美濃加茂市本郷町 地内
- (4) 工事の概要 <新築>  

第1棟	鉄筋コンクリート造3階建	延べ面積	3,851.22㎡
昇降口	鉄骨造平屋建	延べ面積	127.08㎡
渡り廊下（西）	鉄骨造2階建	延べ面積	147.82㎡
渡り廊下（東）	鉄骨造2階建	延べ面積	135.27㎡
渡り廊下（南）	アルミニウム合金造平屋建	延べ面積	57.93㎡
自転車置場	アルミニウム合金造平屋建（計10棟）	延べ面積	257.40㎡
倉庫	鉄骨造平屋建	延べ面積	30.00㎡
灯油庫	コンクリートブロック造平屋建	延べ面積	9.00㎡
- (5) 工事の期間 令和6年7月4日から令和7年1月14日まで（約16か月）

