資料2－3

第8期　岐阜県保健医療計画　策定スケジュール（案）

	2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
県			●(3/1) 各担当への 説明等	骨子案作成										骨子案完成		骨子案修正									素案完成			パブリックコメントの実施			案完成			案修正							● 告示	
																			素案作成							素案修正																
国				●(3/31)　※新興感染症は後日通知予定 「医療提供体制の確保に関する基本方針」、 「医療計画について（作成指針）」及び「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（構築指針）」の発出								● 国説明会																														
市町村※																骨子案の説明、 意見聴取									市町村との 協議の場			素案の説明、 意見照会						● 案の説明、 意見聴取										
県議会 （厚生環境委員会）																● 策定方針及び スケジュール説明						● 骨子案 説明会			● 骨子案の説明、 意見聴取								● 素案の説明、 意見聴取						● 議案提出					
医療審議会		●(2/20) 国の現在の策定 方針及びスケ ジュール説明														●(7/10) 国の策定方針 （確定）及び進捗 状況説明									● 骨子案の説明、 意見聴取												● 案を審議					
地域医療対策協議会																	●(7/27予定) 国の策定方針及 び進捗状況説明															● 素案の説明										
学識経験者の団体 （医師会、歯科医師会、 薬剤師会、病院薬剤師会 等）											国の策定方針 及びスケ ジュール説明								骨子案の説明、 意見聴取							素案の説明、 意見聴取									● 案の説明、 意見聴取									
保険者協議会																			● 国の策定方針 及びスケ ジュール説明			骨子案に関す る意見照会 （文書）						素案に関する 意見照会						● 案の説明、 意見聴取									
地域医療構想 調整会議																国の策定方針及び スケジュール説明 骨子案の説明、意見聴取																		案の説明、 意見聴取									

※市町村との調整については、「県と市町村関係者による協議の場」を活用。

［　　］… 法定の事務