
岐阜県 内ケ谷ダム 工事進捗状況（令和元年5月末現在） 

① ダムサイト状況（遠景：下流上空より望む） ③ ダムサイト左岸状況（右岸上空より望む） ⑤ 下流工事用道路状況 

⑥ 土捨場状況（上空より望む） 

② ダムサイト状況（近景：下流より望む） 
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④ ダムサイト右岸状況（左岸上空より望む） 

ダム天端高:EL577.2m  

計画掘削高:EL493m  

基礎掘削進捗状況（R1.5末時点） 

ダム天端高:EL577.2m  

計画掘削高:EL493m  

掘削標高EL550m  

掘削標高EL530m  

■掘削済 

■未掘削 
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掘削土量 約62%  ［全体：約63万m3］ 

⑦ 原石山状況（上空より望む） 


