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岐阜県 内ケ谷ダム 工事進捗状況（令和2年4月末現在）

① ダムサイト状況（上流上空より望む） ③ ダムサイト左岸状況（右岸上空より望む） ⑤ 下流工事用道路状況

⑥ コンクリート打設進捗状況(R2.4末時点)

② ダムサイト状況（下流上空より望む）

ダムサイト状況 工事用道路状況

④ ダムサイト右岸状況（左岸上空より望む）

ダム天端高:EL577.2m

堤敷高:EL493m

コンクリート打設進捗状況（R2.4末時点）

ダム天端高:EL577.2m

堤敷標高:EL493m

コンクリート打設済標高約EL497m

■打設済

■未打設
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コンクリート打設量 約0.02% ［全体：約39.5万m3］

その他

ダム天端高:EL577.2m

堤敷高:EL493m

⑥ コンクリート締固め状況


