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岐阜県 内ケ谷ダム 工事進捗状況（令和5年7月末現在）

④ ダムサイト状況（上流上空より望む）② ダムサイト右岸状況（左岸上空より望む）① ダムサイト状況（下流上空より望む）

ダムサイト状況

③ ダムサイト左岸状況（右岸上空より望む）
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コンクリート打設進捗状況（R5.7末時点）

ダム天端高:EL577.2m

堤敷標高:EL493m

コンクリート打設済

標高 約EL575.50m

コンクリート打設量 約54.5% ［全体：約39.5万m3］

施工状況

コンクリート打設済

標高約EL533.75m

基礎地盤検査

堤敷高:EL493m

ダム天端高:EL577.2m

凡例

■：ダム本体打設済

■：造成岩盤打設済

■：未打設

凡例

■：ダム本体打設済

■：造成岩盤打設済

■：未打設

ダム

平面図

ダム天端高:EL577.2m

堤敷高:EL493m

夜間打設（EL533.00～533.75m)


