
新たな農政の基本計画策定にかかる今後の検討等の進め方(案) 
 

令和６年度  

令和７年３月 24日  ※ゴシック体：農政審議会関係 

 農政審議会【諮問、新計画策定に係る基本的な考え方、検討の進め方】 

【企画部会設置】※別添、委員候補参照 

 

 

 

 

 

令和７年度  

・以降、農政審議会で整理した「基本的な考え方」を踏まえ、検討スタート。 

・内、企画部会は、課題分析、対応策など、深掘りの議論を行う（全６回） 

（４月～８月） 

・第１回～第４回 企画部会 

 （「基本的な考え方」の主な想定される課題等をベースにテーマを絞って議論） 

  ※テーマに沿った有識者や実践者などの参考人等も参加予定 

（９月～10月） 

・令和７年度第１回 農政審議会【新たな基本計画の骨子案のとりまとめ】 

・岐阜県議会において、骨子案の説明 

（11月） 

・第５回 企画部会（骨子案をもとに計画素案とりまとめに向けた議論） 

（12月） 

 ・農政審議会の各委員に対して、計画素案の内容確認（書面により実施） 

 ・岐阜県議会において、計画素案の説明、パブリックコメント（12上～1中） 

（翌１月） 

・第６回 企画部会（計画案とりまとめに向けた議論） 

・令和７年度第２回 農政審議会【計画案のとりまとめ】【答申】（会長➡知事） 

（２月） 

・岐阜県議会へ、新たな基本計画に係る議案提出 

（３月） 

・県議会の議決、新たな基本計画の策定 
 

  ※上記スケジュールは、今後の検討の状況等に応じて変更の可能性 

資料３ 

令和７年３月２４日 農政部 

(参考：計画策定体制のイメージ) 

 


