

鹿児島県との友好の証プロジェクト実行委員会  
全体事業計画の一部変更

岐阜県産ケヤキの鹿児島県への提供における事業計画及びスケジュール等を一部変更する。

[全体事業計画の変更]

変更前	変更後
<p>1 岐阜県産ケヤキの鹿児島県への提供 鶴丸城御楼門復元用に岐阜県産ケヤキを購入し、保管・製材加工の上、鹿児島県へ搬送・提供する。</p>	<p>1 岐阜県産ケヤキの鹿児島県への提供 鶴丸城御楼門復元用に岐阜県産ケヤキを購入・保管し、鹿児島県へ搬送の上、製材加工し提供する。</p>
<p>2 岐阜県産ケヤキ提供に関連する行事の実施 岐阜県産ケヤキの伐採式、鹿児島県への出発式、贈呈式等を実施する。</p>	<p>以下 変更なし</p>
<p>3 岐阜県産ケヤキの提供に必要な資金の寄附活動 上記1、2を実施するために必要な資金の寄附活動を実施する。</p>	
<p>4 広報活動の実施 当事業の主旨を広く県民に周知するための広報活動を実施する。</p>	

【報告事項】

[スケジュールの変更]

年度	変更前	変更後	鹿児島県での御楼門復元工事
H27	設立総会・第1回総会開催 提供用原木の購入 伐採式 寄附のよびかけ	設立総会・第1回総会開催 提供用原木の購入 伐採式 寄附のよびかけ	
H28	寄附のよびかけ	寄附のよびかけ	実施設計完了
H29	寄附のよびかけ	寄附のよびかけ <u>※提供用原木の贈呈式、鹿児島県へ搬送</u>	工事着工 (H29.4)
H30	提供用原木の製材加工 鹿児島県へ製材搬送、贈呈式	提供用原木の製材加工	
H31			工事完成 (H32.3)

※平成29年秋頃に岐阜県において贈呈式を実施し、搬送

[参考 事業収支 (概算)]

収入

(単位：千円)

項目	金額	摘要
負担金及び寄附金	12,000	岐阜県負担金 6,000 市町負担金 } 企業・個人寄附金 } 6,000
諸収入	0	
合計	12,000	

支出

(単位：千円)

項目	金額	摘要
事務費	3,500	寄付活動広報素材等作製費 式典経費、記録作成費、記念品代 旅費、会議費、事務局費 外
事業費	8,500	ケヤキ購入費(伐採経費等を含む)5,700 保管料、製材加工費 } 搬送代(岐阜—鹿児島) 外 } 2,800
合計	12,000	

【報告事項】