

平成29年度 事後評価実施箇所一覧表 1月24日審議箇所

番号	担当課名	県事業		事業採択年度	完了年度	全体事業費 (百万円)	事業名	路線・地区・河川名 等	実施箇所 (市町村名)	対応方針(案)			備考
		補助・ 交付金	県単							今後の事後評価の 必要性	改善措置の必要性	新規事業へ適用すべき留意点	
1	農地整備課	○		H15	H23	3,570	県営湛水防除事業	桑原	羽島市	今の段階では必要無し	今の段階では必要無し	事業計画時や工事着手前の説明会に加え、事業実施中や実施後においても地域全体を対象に事業内容及び事業効果の周知が必要である。	
						2,126							
2	道路建設課	○		H9	H27	27,700	道路改築事業 (地域連携推進事業)	(国)256号 (濃飛横断自動車道) 金山下呂道路・和良金山道路	下呂市・郡 上市	今の段階では必要無し	今の段階では必要無し	貴重種など、必要な環境調査を行い、生息環境に配慮した事業の実施を推進していく。	
						31,900							
3	河川課	○		H18	H23	4,813	床上浸水対策特別緊急事業	長良川	岐阜市・関 市・美濃市	今の段階では必要無し	今の段階では必要無し	アンケート調査結果から、本事業に対する満足度は良好であったが、一部でまだ安全度が不足しているとの回答も得られたことから、今後も地域住民の生命と財産を守るよう、治水事業やソフト対策を実施する。	
						4,093							
4	河川課	○		H11	H23	28,000	河川総合開発事業	丹生川ダム	高山市	今の段階では必要無し	今の段階では必要無し	ダムの効果に対するアンケートの回答として、『わからない』の回答が多かったことから、ダム下流沿川の住民に対して、ダム事業の説明やPRの機会を設け、事業の必要性や効果の理解、防災意識の維持・向上を図っていく。	
						26,751							