

平成30年度 再評価対象箇所一覧表

番号	事業名	路線・河川名	市町村名	採択年度	完了予定年度	事業概要			全体事業費		実施済み額		進捗率		経過年数 (H30.3現在)	政策との位置付け	関連事業の進捗状況	社会経済情勢等の変化及び地元の意向	環境との調和への配慮事項	事業費縮減	費用対効果分析	対応方針(案)	特記事項
						全体事業量	実施済事業量	事業実施率	(百万円)		(百万円)		(%)										
									用地補償費	工事費等	用地補償費	工事費等	用地補償費	工事費等									
1	経営体育成基盤整備事業	ツマキタ 牟北	羽島市	H22	H30	区画整理工 A=37.8ha 暗渠排水工 A=23.4ha	— —	0.0% 0.0%	830	63	7.6%			8	『ぎふ農業・農村基本計画』における「住みよい農村づくり」	県営農道施設強化対策事業 羽島中央地区 28%	・地区内の未同意者の事業同意、事業実施のための用地立会に協力が得られない。 ・区画拡大は畦畔除去により対応可能なため、道路・用排水路を別の手法にて整備していく意向	魚類に配慮した排水路工法の採用 排水路法面には景観に配慮した植物を植生	管路を浅埋設する計画	1.02 (1.08)	中止	※前回再評価 H27	
2	景観まちづくり刷新支援事業 (都市再生・地域再生事業)	高山市景観まちづくり刷新モデル地区	高山市	H29	H31	舗装等美装化 2,120m 電線共同溝工 350m 交流広場整備 2,840㎡ 駐車場整備 5,530㎡ 建築物修景 1棟 案内板整備 30基 スポット整備 6箇所	舗装等美装化 351m 交流広場整備 2,840㎡ 駐車場整備 5,530㎡ 建築物修景 1棟 案内板整備 30基 スポット整備 6箇所	18.7%	3,100	804	25.9%			1	『国土交通省重点政策2016』における「景観の優れた観光資源の保全・活用」 『高山市第八次総合計画』における「個性ある景観の保全・活用、新たな景観の創出」	「高山駅周辺整備事業」 H30完了	外国人観光客の増加 地元住民より、良好な景観の創出による誘客促進、観光産業の活性化が求められている	交流広場及び駐車場に植栽帯を設け、市の在来種を植樹	交流広場及び駐車場における、仕上げの計画高見直しによる切土量の縮減	3.9	継続		

費用対効果分析:()は前回評価時の投資効果率