

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年08月03日

計画の名称	安心して暮らせるふるさと岐阜県づくり「県民の命を守る総合的な土砂災害対策」の推進												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	岐阜県,高山市,関市,中津川市,瑞浪市,恵那市,池田町,白川町,御嵩町,富加町,飛騨市,東白川村,美濃市,下呂市,郡上市,多治見市,各務原市,本巣市,美濃加茂市,垂井町,揖斐川町,川辺町,坂祝町												
計画の目標	近年頻発している局地的豪雨等による土砂や流木災害から県民の命を守る総合的な土砂災害対策を推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	7,047	A	6,595	B	0	C	452	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	6.41	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	平成31年度末までに、土砂災害から保全する人家を平成27年度当初22,300戸から23,400戸まで増加。 土砂災害要対策箇所のうち、一定の整備効果を発揮され保全されている人家戸数	22300戸	22900戸	23400戸

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-001	砂防	一般	岐阜県	直接	岐阜県	通常砂防	-	向仙谷通常砂防事業	堰堤工1基 溪流保全工115m	山県市						240	4.12	-
	A04-002	砂防	一般	岐阜県	直接	岐阜県	通常砂防	-	宮谷通常砂防事業	堰堤工1基 溪流保全工140m	本巣市						340	5.54	-
	A04-003	砂防	一般	岐阜県	直接	岐阜県	通常砂防	-	乙坂一の谷通常砂防事業	堰堤工1基	大垣市						270	4.69	-
	A04-004	砂防	一般	岐阜県	直接	岐阜県	通常砂防	-	菩提田谷通常砂防事業	堰堤工1基	垂井町						230	4.56	-
	A04-005	砂防	一般	岐阜県	直接	岐阜県	通常砂防	-	広島上谷通常砂防事業	堰堤工1基	白川町						150	4.89	-
	A04-006	砂防	一般	岐阜県	直接	岐阜県	通常砂防	-	上ノ平洞通常砂防事業	堰堤工1基	瑞浪市						150	12.16	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-007	砂防	一般	岐阜県	直接	岐阜県	通常砂防	-	谷下川通常砂防事業	堰堤工3基	恵那市						125	1.2	-
	A04-008	砂防	一般	岐阜県	直接	岐阜県	通常砂防	-	堂ヶ洞上通常砂防事業	堰堤工1基	高山市						100	15.73	-
	A04-009	砂防	一般	岐阜県	直接	岐阜県	通常砂防	-	岡前谷通常砂防事業	堰堤工1基	飛騨市						200	2.89	-
	A04-010	砂防	一般	岐阜県	直接	岐阜県	火山砂防	-	山すみ谷火山砂防事業	堰堤工1基	高山市						70	21.36	-
	A04-011	砂防	一般	岐阜県	直接	岐阜県	緊急減災	-	御嶽山火山噴火緊急減災対策事業	緊急応急用資材	下呂市 高山市						120	-	-
	A04-012	砂防	一般	岐阜県	直接	岐阜県	通常砂防	-	別荘洞通常砂防事業	堰堤工1基	瑞浪市						80	7.81	-
											小計						2,075		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地すべり対策事業	A05-013	地すべり	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	白倉地区地すべり対策事業	集水井3基 頭部排土工	瑞浪市						200	1.82	-	
												小計						200		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-014	急傾斜	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	北一色団地地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工240m	岐阜市						30	5.01	-	
	A06-015	急傾斜	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	南部1地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工90m 法枠工1500m2	大垣市						164	2.43	-	
	A06-016	急傾斜	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	平井西地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工200m	関ヶ原町						20	5.39	-	
	A06-017	急傾斜	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	横腰地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工327m	関市						50	2.01	-	
	A06-018	急傾斜	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	須原1地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工285m	美濃市						100	3.18	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-025	急傾斜	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	細久手地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 3 0 2 m 0 m 2	瑞浪市						160	6.13	-	
	A06-026	急傾斜	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	渡合・番田地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 7 0 0 m 9 m 2	中津川市						250	2.10	-	
	A06-027	急傾斜	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	中野地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 3 0 0 m	中津川市						200	4.45	-	
	A06-028	急傾斜	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	八重洞地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 3 0 0 m	恵那市						95	2.67	-	
	A06-029	急傾斜	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	大庭2地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 2 5 0 m	恵那市						50	13.25	-	
	A06-030	急傾斜	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	舟野地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 6 5 0 m 8 3 m 2	下呂市						183	2.74	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-031	急傾斜	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	沼地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工320m 法枠工600m ²	下呂市						90	8.98	-
	A06-032	急傾斜	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	上大谷戸・中大谷戸地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工200m	下呂市						20	2.35	-
	A06-033	急傾斜	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	西ヶ尾地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工150m	下呂市						44	7.24	-
	A06-034	急傾斜	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	加倉地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工300m	下呂市						20	2.34	-
	A06-035	急傾斜	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	マコモ地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工123m 法枠工685m ²	高山市						5	9.13	-
	A06-036	急傾斜	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	荏名地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工207m	高山市						130	3.3	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-037	急傾斜	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	上ヶ洞3地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工250m	高山市						45	4.96	-	
	A06-038	急傾斜	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	瓜巣4地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工200m	高山市						200	2.14	-	
	A06-039	急傾斜	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	三信地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工240m	岐阜市						200	4.68	-	
	A06-040	急傾斜	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	岐荘ヶ丘地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工350m	岐阜市						100	6.48	-	
												小計						2,878		
その他総合的な治水事業	A08-041	総合治水	一般	岐阜県	直接	岐阜県	砂防等	-	揖斐川圏域総合流域防災事業(雪崩:正金地地区)	雪崩予防柵工531m	揖斐川町						200	1.64	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-042	総合治水	一般	岐阜県	直接	岐阜県	砂防等	-	総合流域防災事業(情報基盤整備事業)	土砂災害警戒情報システム改良	県内						150	-	-
	A08-043	総合治水	一般	岐阜県	直接	岐阜県	砂防等	-	宮川・庄川圏域総合流域防災事業(雪崩:桂上地区)	雪崩予防柵工	飛騨市						100	1.83	-
											小計						450		
砂防事業	A04-044	砂防	一般	岐阜県	直接	岐阜県	通常砂防	-	蓮原川通常砂防事業	堰堤工1基	郡上市						100	2	-
	A04-045	砂防	一般	岐阜県	直接	岐阜県	通常砂防	-	金子谷通常砂防事業	堰堤工1基	下呂市						150	13.79	-
											小計						250		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-046	急傾斜	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	黒屋急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工500m	関市						50	1.88	-

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	C04-001	砂防	一般	高山市	直接	高山市	-	-	警戒避難体制整備	土砂災害ハザードマップの作成	高山市						17	-	-
		ハード対策の実施に併せハザードマップの作成・公表することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																	
	C04-002	砂防	一般	関市	直接	関市	-	-	警戒避難体制整備	土砂災害ハザードマップの作成	関市						1	-	-
		ハード対策の実施に併せハザードマップの作成・公表することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																	
	C04-003	砂防	一般	中津川市	直接	中津川市	-	-	警戒避難体制整備	土砂災害ハザードマップの作成	中津川市						2	-	-
		ハード対策の実施に併せハザードマップの作成・公表することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																	
C04-004	砂防	一般	瑞浪市	直接	瑞浪市	-	-	警戒避難体制整備	土砂災害ハザードマップの作成	瑞浪市						10	-	-	
	ハード対策の実施に併せハザードマップの作成・公表することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																		
C04-005	砂防	一般	恵那市	直接	恵那市	-	-	警戒避難体制整備	土砂災害ハザードマップの作成	恵那市						4	-	-	
	ハード対策の実施に併せハザードマップの作成・公表することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																		
C04-006	砂防	一般	池田町	直接	池田町	-	-	警戒避難体制整備	土砂災害ハザードマップの作成	池田町						1	-	-	
	ハード対策の実施に併せハザードマップの作成・公表することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	C04-007	砂防	一般	白川町	直接	白川町	-	-	警戒避難体制整備	土砂災害ハザードマップの作成	白川町						2	-	-
		ハード対策の実施に併せハザードマップの作成・公表することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																	
	C04-008	砂防	一般	御嵩町	直接	御嵩町	-	-	警戒避難体制整備	土砂災害ハザードマップの作成	御嵩町						2	-	-
		ハード対策の実施に併せハザードマップの作成・公表することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																	
	C04-009	砂防	一般	富加町	直接	富加町	-	-	警戒避難体制整備	土砂災害ハザードマップの作成	富加町						3	-	-
		ハード対策の実施に併せハザードマップの作成・公表することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																	
	C04-010	砂防	一般	飛騨市	直接	飛騨市	-	-	警戒避難体制整備	土砂災害ハザードマップの作成	飛騨市						1	-	-
		ハード対策の実施に併せハザードマップの作成・公表することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																	
	C04-011	砂防	一般	東白川村	直接	東白川村	-	-	警戒避難体制整備	土砂災害ハザードマップの作成	東白川村						4	-	-
		ハード対策の実施に併せハザードマップの作成・公表することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																	
	C04-012	砂防	一般	美濃市	直接	美濃市	-	-	警戒避難体制整備	土砂災害ハザードマップの作成	美濃市						7	-	-
		ハード対策の実施に併せハザードマップの作成・公表することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
砂防事業	C04-013	砂防	一般	下呂市	直接	下呂市	-	-	警戒避難体制整備	土砂災害ハザードマップの作成	下呂市						2	-	-		
		ハード対策の実施に併せハザードマップの作成・公表することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																			
	C04-014	砂防	一般	関市	直接	関市	-	-	警戒避難体制整備	土砂災害ハザードマップの作成	関市						5	-	-		
		ハード対策の実施に併せハザードマップの作成・公表することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																			
	C04-015	砂防	一般	中津川市	直接	中津川市	-	-	防災訓練実施	防災訓練用の資材購入	中津川市						11	-	-		
		ハード対策の実施に併せ土砂災害に係る防災訓練を支援することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																			
	C04-016	砂防	一般	郡上市	直接	郡上市	-	-	防災訓練実施	防災訓練用の資材購入	郡上市						1	-	-		
		ハード対策の実施に併せ土砂災害に係る防災訓練を支援することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																			
	C04-017	砂防	一般	郡上市	直接	郡上市	-	-	防災訓練実施	防災訓練用の資材購入	郡上市						1	-	-		
		ハード対策の実施に併せ土砂災害に係る防災訓練を支援することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																			
C04-018	砂防	一般	富加町	直接	富加町	-	-	防災訓練実施	防災訓練用の資材購入	富加町						1	-	-			
	ハード対策の実施に併せ土砂災害に係る防災訓練を支援することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																				
C04-019	砂防	一般	白川町	直接	白川町	-	-	防災訓練実施	防災訓練用の資材購入	白川町						2	-	-			
	ハード対策の実施に併せ土砂災害に係る防災訓練を支援することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																				
C04-020	砂防	一般	多治見市	直接	多治見市	-	-	防災訓練実施	防災訓練用の資材購入	多治見市						1	-	-			
	ハード対策の実施に併せ土砂災害に係る防災訓練を支援することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																				

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	C04-021	砂防	一般	瑞浪市	直接	瑞浪市	-	-	防災訓練実施	防災訓練用の資材購入	瑞浪市						2	-	-
		ハード対策の実施に併せ土砂災害に係る防災訓練を支援することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																	
	C04-022	砂防	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	危険箇所周知	危険箇所周知資料作成	県内全域						172	-	-
		ハード対策の実施に併せ土砂災害や危険箇所調査結果などの情報をGISを活用して周知することにより、住民の危機意識を向上させ、土砂災害による被害低減を図る。																	
	C04-023	砂防	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	溪流調査	土砂災害危険溪流の調査	県内全域						40	-	-
		溪流の状況を調査し、地元や地域に危険度を啓発することで、地域住民の防災意識を高めるソフト対策の効果促進が期待できる。																	
	C04-024	砂防	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	土砂災害防止教育	土砂災害に関する学習教材の製作	県内全域						17	-	-
		ハード対策の実施に併せ土砂災害に関する学習教材を製作することにより、総合学習時等における学習効果を向上させ、適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																	
C04-025	砂防	一般	美濃市	直接	美濃市	-	-	防災訓練実施	防災訓練用の資材購入	美濃市						1	-	-	
	ハード対策の実施に併せ土砂災害に係る防災訓練を支援することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																		
C04-026	砂防	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	危険箇所看板整備	危険箇所周知の看板	県内全域						100	-	-	
	ハード対策の実施に併せ土砂災害警戒区域に関する位置情報を周知することにより、地域住民の危機意識を向上させ、適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																		
C04-027	砂防	一般	御嵩町	直接	御嵩町	-	-	警戒避難体制整備	土砂災害ハザードマップの作成	御嵩町						2	-	-	
	ハード対策の実施に併せハザードマップの作成・公表することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																		
C04-028	砂防	一般	各務原市	直接	各務原市	-	-	警戒避難体制整備	土砂災害ハザードマップの作成	各務原市						2	-	-	
	ハード対策の実施に併せハザードマップの作成・公表することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
砂防事業	C04-029	砂防	一般	本巣市	直接	本巣市	-	-	警戒避難体制整備	土砂災害ハザードマップの作成	本巣市						3	-		
		ハード対策の実施に併せハザードマップの作成・公表することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																		
	C04-030	砂防	一般	美濃加茂市	直接	美濃加茂市	-	-	警戒避難体制整備	土砂災害ハザードマップの作成	美濃加茂市						4	-		
		ハード対策の実施に併せハザードマップの作成・公表することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																		
	C04-031	砂防	一般	郡上市	直接	郡上市	-	-	警戒避難体制整備	土砂災害ハザードマップの作成	郡上市						2	-		
		ハード対策の実施に併せハザードマップの作成・公表することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																		
	C04-032	砂防	一般	多治見市	直接	多治見市	-	-	警戒避難体制整備	土砂災害ハザードマップの作成	多治見市						12	-		
		ハード対策の実施に併せハザードマップの作成・公表することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																		
	C04-033	砂防	一般	白川村	直接	白川村	-	-	警戒避難体制整備	土砂災害ハザードマップの作成	白川村						1	-		
		ハード対策の実施に併せハザードマップの作成・公表することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																		
	C04-034	砂防	一般	垂井町	直接	垂井町	-	-	防災訓練実施	防災訓練用の資材購入	垂井町						1	-		
		ハード対策の実施に併せ土砂災害に係る防災訓練を支援することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																		
C04-035	砂防	一般	揖斐川町	直接	揖斐川町	-	-	防災訓練実施	防災訓練用の資材購入	揖斐川町						2	-			
	ハード対策の実施に併せ土砂災害に係る防災訓練を支援することにより、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害による被害低減を図る。																			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

岐阜県事業評価監視委員委員会において意見聴取

事後評価の実施時期

令和2年11月18日

公表の方法

岐阜県ホームページに掲載

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

ハード対策として砂防関係施設の整備を進め、豪雨などによる土砂災害から人家を保全することができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

令和2年度以降も新たな社会資本総合整備計画において、引き続き事業を継続する。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	23400戸
	最終実績値	23325戸
		一部の事業において降雨などによりえん堤上流斜面が崩壊し、その対応に時間を要し完了に至らなかったことによる。