



令和2年3月10日(火) 岐阜県発表資料			
担当課	担当係	担当者	電話番号
技術検査課	管理調整監	村井	内線 2281、2294
	建設技術係	小原	直通 058-272-8513 FAX 058-278-2734

令和元年度岐阜県における公共事業の事業評価の対応方針と 社会資本総合整備計画評価の今後の方針の決定について

県では、公共事業の効率的な執行とその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、公共事業の事業評価の結果について、岐阜県事業評価監視委員会(以下、「監視委員会」という。)の意見を伺い、今後の対応方針を決定することとしています。

この度、監視委員会からの意見を踏まえ、令和元年度に実施した再評価(19事業)、事後評価(5事業)の対応方針及び社会資本総合整備計画評価(1件)の今後の方針を決定しましたのでお知らせします。

なお、今年度の監視委員会での審議は4回に分けて実施(8/9、9/9、11/20、1/29)し、審議結果については、その都度公表しております。

記

1 再評価

(1) 再評価を実施した事業 19事業

[事業別内訳]

区分	県事業	市事業	事業数
農業農村整備事業	1	0	1
林道事業	1	0	1
道路事業	5	0	5
河川事業	9	2	11
街路事業	1	0	1
合計	17	2	19

(2) 監視委員会の意見及び事業主体の対応方針

監視委員会の意見

再評価は適正に実施されていることを確認し、実施主体の対応方針(案)を了承する。

事業主体の対応方針

再評価を行った19事業を「継続」とする。

個別事業の対応方針は別記1のとおり。

2 事後評価

(1) 事後評価を実施した事業 5事業

[事業別内訳]

区分	事業数
農業農村整備事業	2
林道事業	1
道路事業	1
河川事業	1
合計	5

(2) 監視委員会の意見及び岐阜県の対応方針

監視委員会の意見

事後評価は適正に実施されていることを確認し、岐阜県の対応方針(案)を了承する。

岐阜県の対応方針

個別事業の対応方針(下記3項目)は別記2のとおり。

- ① 今後の事後評価の必要性
- ② 改善措置の必要性
- ③ 新規事業へ適用すべき留意点

3 社会資本総合整備計画評価

(1) 社会資本総合整備計画評価を実施した件数 1件

(2) 監視委員会の意見及び岐阜県の今後の方針

監視委員会の意見

社会資本総合整備計画評価は適正に実施されていることを確認し、岐阜県の今後の方針(案)を了承する。

岐阜県の今後の方針

社会資本総合整備計画評価の今後の方針は別記3のとおり。

1 令和元年度 再評価実施箇所一覧表及び対応方針

番号	担当課名	県事業			市町村 事業	事業主体	事業採 択年度	完了 予定 年度	全体 事業費 百万円	再評価の実施区分		事業名	路線名（地区名）	施工場所	対応方針
		補助	交付金	県単						再評価	再々 評価				
1	農地整備課		○		岐阜県	H6	R7	4,145		○	県営基幹農道整備事業	げろちゆうおう 下呂中央	下呂市	継続	
2	森林整備課		○		岐阜県	H6	R3	4,350		○	公共林道事業（地方創生道整備推進交付金）	みくら かみがれ 三倉～上ヶ流	揖斐郡揖斐川町	継続	
3	道路建設課		○		岐阜県	H27	R5	2,500	○		道路改築事業（社会資本整備総合交付金事業）	（一）ようろうたるい ほしづめ 養老垂井線 橋爪工区	養老郡養老町	継続	
4	道路建設課		○		岐阜県	H15	R5	3,450		○	道路改築事業（社会資本整備総合交付金事業）	（一）かみのせき おやだ はみち 上野関線 大矢田・半道工区	美濃市	継続	
5	道路建設課		○		岐阜県	H5	R10	5,336		○	道路改築事業（社会資本整備総合交付金事業）	（国）418号 まるやま 丸山バイパス	加茂郡八百津町、恵那市	継続	
6	道路建設課			○	岐阜県	H14	R10	1,628		○	道路改築事業（県単道路新設改良事業）	（主）しらかわくおか 白川福岡線 黒川工区	加茂郡白川町	継続	
7	道路建設課		○		岐阜県	H16	R11	5,183		○	道路改築事業（社会資本整備総合交付金事業）	（国）156号 ふくしま 福島バイパス	大野郡白川村	継続	
8	河川課		○		岐阜県	H9	R10	9,571		○	広域河川改修事業	一級河川 つやかわ 津屋川	海津市、養老郡養老町	継続	
9	河川課		○		岐阜県	S59	R15	25,516		○	広域河川改修事業	一級河川 しいかわ 犀川	瑞穂市、本巣市	継続	
10	河川課		○		岐阜県	S63	R20	46,386		○	総合治水対策特定河川事業	一級河川 きかいがわ 境川	岐阜市、各務原市、羽島市、羽島郡岐南町、羽島郡笠松町	継続	
11	河川課		○		岐阜県	S55	R20	5,407		○	総合流域防災事業	一級河川 くわほしがわ 桑原川	羽島市	継続	
12	河川課		○		岐阜県	S40	R20	6,610		○	総合流域防災事業	一級河川 あらたがわ 荒田川	岐阜市	継続	
13	河川課		○		岐阜県	S49	R20	9,635		○	広域河川改修事業	一級河川 ときがわ 土岐川	土岐市、瑞浪市	継続	
14	河川課		○		岐阜県	H4	R10	1,915		○	総合流域防災事業	一級河川 ひだがわ 肥田川	土岐市	継続	
15	河川課		○		岐阜県	H26	R18	5,992	○		総合流域防災事業	一級河川 えななこがわ 江名子川	高山市	継続	
16	河川課	○			岐阜県	S54	R7	58,000		○	治水ダム建設事業	一級河川 きほしむかわ 亀尾島川 うちがたに 内ヶ谷ダム	郡上市	継続	
17	河川課			○	岐阜市	S61	R10	12,000		○	都市基盤河川改修事業	一級河川 しんあたらがわ 新荒田川	岐阜市	継続	
18	河川課			○	岐阜市	H7	R10	2,750		○	総合流域防災事業	準用河川 といしがわ 戸石川	岐阜市	継続	
19	都市整備課		○		岐阜県	H22	R10	7,500		○	街路事業	（都）しんしよへいじま 新所平島線 平成工区	羽島郡岐南町	継続	

2 令和元年度 事後評価実施箇所一覧表及び対応方針

番号	担当課名	県事業		事業採択年度	完了年度	全体事業費 (百万円)	事業名	路線名 (地区名)	施工場所	対応方針		
		補助・ 交付金	県単							今後の事後評価 の必要性	改善措置の 必要性	新規事業へ適用すべき留意点
1	農地整備課		○	H26	H29	400	小水力発電施設整備事業	もろか 諸家	揖斐郡揖斐川町	今の段階では 必要なし	今の段階では 必要なし	事業計画段階で、地元の方 に対して説明会を行うなど十分 に理解を得る。
2	農地整備課	○		H3	H28	7,171	県営基幹農道整備事業	かみおか 神岡	飛騨市	今の段階では 必要なし	今の段階では 必要なし	事業実施地区が積雪寒冷地の 場合は、凍結防止・融雪対策 施設の設置を十分検討し、安全 で円滑に通行できるよう留意 する。
3	森林整備課	○		H9	H29	2,377	公共林道事業 (農山漁村地域整備交付金)	きかもと ゆがけ 坂本～弓掛	下呂市	今の段階では 必要なし	今の段階では 必要なし	計画から事業実施の各段階に おいて、地域住民に事業趣旨 を説明し、積極的な林道の利 用、維持管理等への関与を促 す。
4	道路建設課	○		H15	H29	5,400	道路改築事業	(国) 361号 かみがほら 上ヶ洞バイパス	高山市	今の段階では 必要なし	今の段階では 必要なし	希少種など、必要な環境調査 を行い、環境に配慮した事業 の実施を推進していく。
5	河川課	○		H3	H25	575	総合流域防災事業	一級河川 にごりがわ 濁川	恵那市	今の段階では 必要なし	今の段階では 必要なし	今後も地域住民の生命と財産 を守るよう、治水事業や大 規模水害に対するソフト対策 (洪水に対する避難情報の提 供、避難行動への働きかけ) などを実施していく。

3 令和元年度 社会資本総合整備計画評価実施箇所一覧表及び今後の方針

番号	担当課名	計画期間	評価の種類	整備計画の名称	基幹事業の 事業種別	今後の方針
1	道路維持課	H25～H29	事後評価	岐阜県における県民の暮らしの安全・安心を確保するための社会資本ストックの高齢化・防災対策の重点整備（防災・安全）	道路	引き続き、新たな社会資本総合整備計画において事業を継続し、県民が安全で安心して暮らせる地域づくりを進めていく。