

高浜発電所1号機の状態について（お知らせ）


2023年8月2日
関西電力株式会社

	内 容
実績 〔 8月1日 9時 ～ 8月2日 9時 〕	<p>[主要工程] ○起動試験実施中（7月21日開始）</p> <p>[検査関係] ○定期事業者検査 ・なし</p> <p>○使用前検査 ・なし</p>
予定 〔 8月2日 9時 ～ 8月3日 9時 〕	<p>[主要工程] ○起動試験（7月21日開始）</p> <p>[検査関係] ○定期事業者検査 ・蒸気タービン性能検査</p> <p>○使用前検査 ・なし</p>

高浜発電所1号機の再稼動にかかる作業・検査の工程


添付資料1

2023.8.2 9:00時点



※再稼動にかかる工程については、作業の進捗状況により、今後変更する場合があります。

注：黒塗りは実績を示す



気象、モニタポスト・モニタステーション

高浜発電所 気象

降水量 0mm

風速(平均) 2.1m/s

風向 南南東

※風向・風速はEL81m

モニタポスト・モニタステーション (標準値20~170)

