

「第4期岐阜県障がい者総合支援プラン」策定スケジュール

年度	令和4年度			令和5年度										
月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国の動向	障害者基本計画 (第5次)策定													
	障害福祉計画・障害児福祉計画基本指針作成													
策定過程	策定方針検討		骨子案策定					素案策定			計画案策定		策定	
協議会	障害者施策推進協議会 R4 第2回 (2/16) ・プラン構成案について							障害者施策推進協議会 R5 第1回 (9/6) ・プラン骨子案について			障害者施策推進協議会 R5 第2回 (11/28) ・プラン素案について		障害者施策推進協議会 R5 第3回 (2月) ・プラン最終案について	
懇話会	障がい者総合支援懇話会 R4 第1回 (2/9) ・プラン構成案について							障がい者総合支援懇話会 R5 第1回 (8/18) ・プラン骨子案について			障がい者総合支援懇話会 R5 第2回 (11/24) ・プラン素案について		障がい者総合支援懇話会 R5 第3回 (2月) ・プラン最終案について	
意見聴取 (団体) (県民) (市町村)	各障がい者団体等からの意見聴取 (社会参加推進センター加盟32団体等)					各障がい者団体等との調整					パブリックコメントの実施 (インターネットによる計画案公表)			
	有識者からの意見聴取 (施策推進協議会学識経験者)					市町村課長会議 (9/13)					市町村への意見照会			
実態調査	実態調査の実施 ・障害児者支援施設入所者・待機者状況調査 ・障がい福祉に関するアンケート調査(県政モニター)					見込量照会の実施 ・市町村への障害福祉サービス見込量等の照会 ※見込量等の変更有無の確認(10~1月)								

