

別紙 新県庁舎における不具合・対応状況一覧

【対応済】

番号	内容	対応方法	対応時期（予定）
1	・ミナモホール可動椅子の一部（8列目）の傾き（ぐらつき）	・可動椅子のロック機構を再調整	・令和4年12月
2	・議会棟吹抜け周りのガラス壁上部に小さな突起物を確認	・全てのガラス壁について、上端部に取り付けられているステンレス金物の端部の磨き加工を実施	・令和5年1月
3	・食堂厨房設備の不具合	・不具合のあった2箇所について、給水管等の接続部分の増し締めを実施	・令和5年1月
4	・女子トイレの大便器洗浄水接続部分の不具合	・不具合のあった3箇所について、大便器洗浄水接続部分の増し締め作業を実施	・令和5年2月
5	・行政棟1階の西ゴミ庫出入口のアルミ庇の雨水処理	・庇の樋の落とし口に豎樋を取付け	・令和5年5月
6	・9階から11階の執務室北側の換気窓の辺りから冷気の漏れを確認	・不具合のあった換気設備（換気窓部分）の補修工事を実施予定 ※応急措置として、換気窓付近のカウンター内部をウレタンで塞ぎ、密閉度を高める措置を実施済み	・令和5年12月
7	・議会棟玄関北側の屋外通路天井の木目調の装飾の不具合	・木目調の装飾の再取付工事を実施予定 ※応急措置として装飾を一時撤去済	・令和5年7月
8	・公用車車庫の屋根の排水不具合	・屋上ドレン4箇所について補修作業を実施予定	・令和5年9月

【対応予定】

9	・行政棟と機械棟との接続部分の土間コンクリートのひび割れ	・土間コンクリートの補修作業を実施予定	・令和6年3月
---	------------------------------	---------------------	---------