社会資	<u>【本総合整備</u>	計画	事後評価書								令和06年04月09日
計画の名称	安全で安心して	利用できる岐阜	県都市公園整備計画(防災・	・安全)							
計画の期間	令和03年度	~ 令和 0	3年度 (1年間)							重点配分対象の該当	
交付対象	岐阜県										
計画の目標	公園施設長寿命	化計画に基づき	、多くの県民が安全で安心し	ノて利用できる県営公園	の整備を行う。						
全体事業費	費(百万円)	合計 ( A + B ·	+ C + D )	100 A	100 B	0 C	0 D	0	効果促進事業費の割合 C /	( A + B + C + D )	0 %
		•			計画	iの成果目標 (定量的指標)					_

	計画の成果目標(定量的指標)										
			定量的指標の現況値及び目標値								
番号	定量的指標の定義及び算定式	当初現況値	中間目標値	最終目標値							
		令和3年度		令和3年度							
1	花フェスタ記念公園の公園施設長寿命化計画(策定済み)について、長寿命化対策の進捗状況に応じて計画内容を更新する割合:0%(R3年度当初) 100%	•									
	花フェスタ記念公園の公園施設長寿命化計画(策定済み)について、長寿命化対策の進捗状況に応じて計画内容を更新する割合を算出する。	0%	%	100%							
	(更新割合%)=(公園施設長寿命化計画の更新を行った公園数)/(公園施設長寿命化計画を策定した公園数)										
2	来園頻度(年に数回」以上を占める割合):77% 79%(令和3年度末)										
	アンケート調査により公園への来園頻度を調査する。	77%	%	79%							
	(来園頻度が「年に数回」以上を占める割合%)=(年に数回以上、と回答した人数)/(アンケート総数)										
				1							
	備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む - 定住自立圏を含む - 連携中枢都市圏を含む - 流域水循環計画を含む	ン - 地域再生計画を含む	- 避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供							

備考等	個別施設計画を含む 〇	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む -	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供	

1

A 基幹事業																	
		事業	地域	交付	直接	声光之	1 <del>+</del> 01 1	1 <del>4</del> 01 2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名/	事業実	施期	引(年度)	全体事業費	費用	個別施設計画
基幹事業(大)	番号	種別	種別	対象	間接	事業者	種別Ⅰ	種別 2	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	R03 R0	4 R05	R06 R07	(百万円)	便益比	
		一体的に	実施する	ることによ	こり期待	される効果											
		備考															
都市公園・緑地等事		公園	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	公園施設長寿命化対策支	公園施設の改築・更新	岐阜県				90		策定済
業	A12-001								援事業 ( 岐阜県 )								
			'														
		公園	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	公園施設長寿命化計画策	公園施設長寿命化計画の更新	岐阜県				10		策定済
	A12-002								定調査(岐阜県)	等							
			1			.1									1		
											小計				100		
									I						<u> </u>		1
				T			$\overline{1}$				合計				100		$\top$
									1	I.					l I		
				T		$\overline{}$	$\overline{\mathbf{I}}$										
															<u> </u>		
				T	T			T									$\top$
			1	Т	$\top$	T	<u> </u>	Τ									$\top$
			T	Τ	$\top$	T		Τ	T			T		<del>                                     </del>			+
				<u></u>													

1 案件番号: 0000575227

事後	評 価
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
岐阜県事業評価監視委員会において意見聴取	令和6年2月5日
	公表の方法
	岐阜県HPに掲載
	× 1 × 1 × 1 = 19 + 1/2
事業効果の発現状況	
・来園者満足度を向上させるため、施設の更新 ・都市公園課にて管理する全6公園について ・岐阜県公園施設長寿命化計画に基づき、都可 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	新工事を実施した。 伎阜県公園施設長寿命化計画を策定した。 市公園の改築工事を実施した。
定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況(必要に応じて記述)	
特記事項 ( 今後の方針等 )	
引き結ぎ は良周の周旋い 医主令化計画に甘づき 周労の周の旋いの 医主令化を図る	マレンキに佐辺の魅力向上のため、今和2年に笙守した「岐阜圓邦市公園活州ル甘

引き続き、岐阜県公園施設長寿命化計画に基づき、県営公園の施設の長寿命化を図るとともに施設の魅力向上のため、令和3年に策定した「岐阜県都市公園活性化基 本戦略」に基づき再整備を進めていく。 (公園施設長寿命化計画に基づき、継続すべき施設については修繕等を計画的に進め施設の延命化を図り、更新時期に達している施設においては、魅力向上のため必 要な再整備を行う。)

案件番号: 0000575227

目	標値の達成													
≖	指標(略	指標(略称)												
畓亏	目標値 /	実績値	目標値と実績値に差が出た要因											
1	最 終 目標値	100%												
	最 終 実績値	100%												
2	最 終 目標値	79%	新型コロナウイルスの影響で年に数回以上来園する方が減り、ここ数年行っていない人が増えたため。今後は広報やイベント等、継続的なソフト対策を実施する予定であり、 来園者が増え、リピート率も増加すると思われる。											
	最 終 実績値	63%												
		Γ												

1