

次期岐阜県環境基本計画策定等に係る主なスケジュール（案）

取組内容	環境審議会	環境審議会 企画政策部会	環境審議会 廃棄物・リサイクル部会	県民等の意見募集	県議会		
R6 10月	意識調査						
11月							
12月					○県民意識調査		
R7 1月					○調査集計 分析		
2月							
3月		○諮問、付託			○県民意識調査 公表		
4月		骨子案 作成					
5月							
6月							
7月				○審議 骨子案の審議	○審議 骨子案の審議		○常任委員会【基】
8月			○審議 骨子案の審議（部会 報告を受け審議）				
9月				○審議 計画原案審議	○審議 計画原案審議		○骨子案説明会【基】 ○常任委員会【基、廃】
10月	計画原案 作成						
11月			○審議 計画原案審議				
12月	修正案 作成			○市町村 意見照会	○常任委員会【基、廃】		
R8 1月		○審議 修正案の審議（部会 報告を受け審議） ○答申	○審議 修正案の審議 部会報告の決定	○審議 修正案の審議 部会報告の決定	○パブリック コメント		
2月	計画決定				○議案提出【基】 ○議案説明会【基】 ○常任委員会【基、廃】 ○議決【基】		
3月		知事決定					