

次期岐阜県環境基本計画策定等に係る主なスケジュール（案）

資料 3

取組内容	環境審議会	環境審議会 企画政策部会	環境審議会 廃棄物・リサイクル部会	その他会議等	県民等の意見募集	県議会		
R6 10月	意識調査							
11月					○県民意識調査			
12月					○調査集計・分析			
R7 1月								
2月								
3月		○諮問、付託				○県民意識調査公表		
4月		骨子案作成						
5月								
6月				○審議 (策定方針審議)	○審議 (骨子案審議)			
7月						○海岸漂着物等対策推進協議会 (骨子案審議等) ○省エネ・再エネ推進会議		○常任委員会
8月			○審議 骨子案審議(部会報告を受け審議)			○脱炭素社会ぎふ推進協議会 (概要等意見聴取) ○自然環境保全審議会自然保護部会 (骨子案審議等)		
9月						○食品ロス削減推進協議会 (見直し案意見聴取) ○省エネ・再エネ推進会議 ○海岸漂着物等対策推進協議会 (原案審議等) ○脱炭素社会ぎふ推進協議会 (目標値・意見交換)		○骨子案説明会
10月	計画原案作成		○審議 (計画原案審議)	○審議 (計画原案審議)		○海洋ごみ対策地域計画、食品ロス削減推進計画 (パブコム・市町村意見照会)	○常任委員会	
11月								
12月	修正案作成					○基本計画、温対計画、生物多様性戦略 (パブコム・市町村意見照会)	○常任委員会	
R8 1月			○審議 (修正案審議 部会報告の決定)	○審議 (修正案審議 部会報告の決定)				
2月	計画決定	○審議 計画案審議(部会報告を受け審議) ○答申		○省エネ・再エネ推進会議 ○脱炭素社会ぎふ推進協議会 (最終案確認) ○海岸漂着物等対策推進協議会 (最終案確認) ○食品ロス削減推進協議会 (計画案意見聴取) ○自然環境保全審議会自然保護部会 (改定案審議・答申)		○議案提出 ○議案説明会		
3月						知事決定		