

第2期岐阜県障がい者総合支援プラン（県障害者計画・県障害福祉計画・県障害児福祉計画）策定スケジュール（案） 資料2-3

年度	H28年度			H29年度											
月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
策定過程	策定方針検討			素案策定					計画案策定				策定		
協議会 懇話会	障害者施策推進協議会 H28 第2回（2月23日） ・プラン策定方針について							障害者施策推進協議会 H29 第1回（9月） ・プラン骨子案について			障害者施策推進協議会 H29 第2回（12月） ・プラン素案について		障害者施策推進協議会 H29 第3回（2月） ・プラン最終案について		
	障がい者総合支援懇話会 H28 第2回（2月20日） ・プラン策定について							障がい者総合支援懇話会 H29 第1回（9月） ・プラン骨子案について			障がい者総合支援懇話会 H29 第2回（12月） ・プラン素案について		障がい者総合支援懇話会 H29 第3回（2月） ・プラン最終案について		
意見聴取 （団体） （県民） （市町村）			各障がい者団体等からの意見聴取 （社会参加推進センター加盟 29団体）					各障がい者団体等との調整			パブリックコメントの実施 （インターネットによる計画案公表）				
			有識者からの意見聴取 （施策推進協議会学識経験者）					市町村への意見照会							
							市町村課長会議 （9月）								
実態調査 議会対応			実態調査 ・障害児者支援施設入所者・待機者状況調査（5～6月） ・他都道府県への障害福祉サービス事業所数・定員数等調査（6月） ・「障がい福祉に関するアンケート調査（県政モニター）」（7～8月） ・市町村への障害福祉サービス見込量等の照会（10月、12月、1月）						【県議会 厚生環境委員会】 策定方針説明（10月）		【県議会 厚生環境委員会】 パブリックコメント説明（12月）		【県議会 厚生環境委員会】 最終説明（3月）		