

議第八十九号

岐阜県美術館改修工事（本館棟等建築）の請負契約の変更について

岐阜県美術館改修工事（本館棟等建築）の請負契約（平成三十年九月議第七号議決）中「六一五、六〇〇、〇〇〇円」を「六五八、七一、二〇〇円」に変更するものとする。

令和元年六月十一日提出

岐阜県知事 古田 肇