建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

【公表様式】

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関：郡上土木事務所

工事_委託_番号	工事_業務_名	施工場所	工事_業務	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日_変更契約締結日	施工（履行）期間			契約金額_円	工事_業務_概要	変更理由	変更回数
公河工第堰改-3号	公共 堰堤改良事業 阿多岐ダム警報局設置（債務）工事	木曾川水系 阿多岐ダム（阿多岐郡上市白鳥町中西 他 地内）	電気通信	三菱電機プラントエンジニアリング（株） 中部本部	愛知県刈谷市神田町1-3-3	令和3年1月15日	令和3年1月15日	～	令和4年2月13日	171,578,000	警報局設置工事 警報局更新 N = 5 箇所（ダム、見地、野添、保之木橋、為真） 警報局新設 N = 4 箇所（恩地、下島、上島橋、事務所） 水位計更新 N = 2 箇所（下島、為真） 雨量局更新 N = 1 箇所（阿多岐）	-	（当初）
						令和4年1月31日	令和3年1月15日	～	令和4年3月25日	176,506,000	警報局設置工事 警報局更新 N = 5 箇所（ダム、見地、野添、保之木橋、為真） 警報局新設 N = 4 箇所（恩地、下島、上島橋、事務所） 水位計更新 N = 2 箇所（下島、為真） 雨量局更新 N = 1 箇所（阿多岐）	（2）エ 安全対策に基づく場合（交通整理員、仮設工等） 上島橋警報局設置にあたり、中部電力との協議の結果、現道上での作業が困難となったことから隣接する土地を借地し、敷鉄板を設置したい。 （3）ウ 設計図書の誤診、脱漏がある場合 現地踏査の結果、当初の機器構成では警報局の機能が確保できないことが判明したため、機器の追加・変更して対応したい。	4 回目
						令和4年6月14日	令和3年1月15日	～	令和4年6月30日	180,689,300	警報局設置工事 警報局更新 N = 5 箇所（ダム、見地、野添、保之木橋、為真） 警報局新設 N = 4 箇所（恩地、下島、上島橋、事務所） 水位計更新 N = 2 箇所（下島、為真） 雨量局更新 N = 1 箇所（阿多岐） 簡易水位計設置 N = 2 箇所（下島、為真）	（1）カ 既設機器の撤去や無線装置設置・調整に作業中に不通となる水位局のバックアップ用の簡易水位計を設置したい。 （3）ウ 機器更新に際し発生する既存機器の処分したい。	6 回目