議第四十九号

加茂高等学校第一棟建築工事の請負契約の変更について

加茂高等学校第一棟建築工事の請負契約（令和六年七月議第八十六号議決）中「二、四八五、〇〇〇、〇〇〇円」を「二、五二一、五八四、九〇〇円」に変更するものとする。

令和七年二月二十一日提出

岐阜県知事 江崎 禎 英